

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81

9000 GENT

T 09 276 26 00

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Heraanleg N9: doortocht in Oordegem

Beste bewoner

Op **maandag 27 februari** start het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met gemeente Lede en Farys aan de **eerste fase** van de heraanleg van de N9 in Oordegem. Deze fase omvat voorbereidende werken en zal één week duren. Op maandag 6 maart vangt de tweede fase aan die loopt tot augustus 2017.


Opgelet: Gewijzigde fasering

We maken u er graag attent op dat, naar aanleiding van de vele vragen van bewoners en ondernemers, de oorspronkelijk fasering is aangepast. De gedetailleerde fasering kunt u in de **bijlage achteraan deze brief** vinden.

Werken fase 1 (27 februari – 3 maart)

De eerste fase gaat van start op maandag 27 februari 2017

De aannemer zal de bestaande middeneilanden verwijderen en er komt een asfaltverharding in de plaats zodat het verkeer over de middenrijstrook kan rijden tijdens de werken. Op deze manier is het doorgaand verkeer richting Aalst gedurende de hele looptijd van de werken verzekerd.



Verkeerssituatie

Gemotoriseerd verkeer

Het doorgaand verkeer op de N9 blijft **in beide richtingen mogelijk** gedurende de voorbereidende werken. Het verkeer rijdt beurtelings met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de op te breken eilanden. De verkeerslichten op het kruispunt N9/Oordegemkouter worden uit dienst gehaald.

Fietsers

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone. Het doorgaand fietsverkeer (beide rijrichtingen) volgt vanaf de aanvang tot het einde van de werken de bewegwijzerde omleiding (zie omleidingsplan).

- Omleiding via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Masseursesteenweg (N462)



Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn volgen de normale reisroute tijdens de werken maar er zijn **geen haltes** in de werfzone. Let op: op maandag 27 februari rijden de bussen voor één dag langs Oordegemdorp in de richting van Gent/Wetteren.

Alle informatie over de dienstregeling van De Lijn vindt u aan de haltes of via www.delijn.be.

Werken fase 2A (6 maart tot eind april)

Vanaf maandag 6 maart wordt de rechterijstrook en het voet- en fietspad - tussen de Beekstraat en tot aan de Zwaanstraat - in de rijrichting Aalst opgebroken. Tevens wordt een nieuwe riolering aangelegd en worden de huisaansluitingen in deze zone aan de zuidzijde van de N9 (onpare huisnummers) uitgevoerd. Voor deze werken, zullen het fietspad, de parkeerstrook, en de eerste rijstrook in rijrichting Aalst ingenomen worden als werfzone.



Sleuven (putten voor het plaatsen van rioleringen) gaan zo snel mogelijk dicht. Aan de opritten komt er steenslag bovenop de dichtgemaakte sleuf. Zo blijft elke woning en handelszaak toegankelijk.

Parkeren blijft mogelijk op de bestaande parkeerplaatsen aan de overzijde van de N9 (rijrichting Gent/Wetteren). Aan deze zijde wordt nog niet gewerkt.




Verkeerssituatie

Autoverkeer

Het autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Het verkeer dat in de richting Aalst rijdt, wordt via de middenstrook (strook waar middeneilanden werden opgebroken) omgeleid. De fietsstrook aan de even zijde van de N9 wordt deels ingenomen om het gemotoriseerd verkeer richting Wetteren/Gent te verzekeren. Fietsers volgen de aangeduide omleiding.

De verkeerslichten aan het kruispunt N9/Oordegemkouter worden terug in dienst gesteld. Op het kruispunt zijn alle bewegingen mogelijk.



Huisvuilophaling

Het huisvuil wordt op dezelfde dag opgehaald als anders. Bewoners die aan de zijde van de werken (rijrichting Aalst) wonen, dienen hun huisvuil tijdens fase 2A aan de overzijde van de straat te plaatsen.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent de werkzaamheden kunt u naar de website www.wegenenverkeer.be/lede surfen.

Contactgegevens

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
09 276 26 00

Gemeente Lede
053 60 68 00

Nv Audebo
Bedrijvenlaan 4
9080 Lochristi
Tel: 09 230 78 35

Handelaars en bedrijven

Voor handelaars en bedrijven is een speciale bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Zij kunnen met hun vragen terecht bij:

Cedric Labeau
E-mail: bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
Tel: 0485 42 07 88

We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te beperken. Toch is het uitvoeren van wegwerkzaamheden zonder overlast voor de omwonenden en handelszaken in de werfzone bijna onmogelijk. We hopen op uw begrip te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten



Peter De Backer
Afdelingshoofd Wegen
en Verkeer Oost-
Vlaanderen



Paul Vijverman
secretaris



Roland Uyttendaele
Burgemeester




Bijlage: Gewijzigde fasering

We maken u er graag attent op dat de oorspronkelijk fasering is aangepast. De originele zone, die eerst uit 5 fases bestond, wordt opgesplitst naar 7 fases. Er wordt in kleinere delen gewerkt om het kruispunt met de Zwaanstraat zo lang mogelijk open te houden. **De fasering werd aangepast op basis van de ontvangen vragen van bewoners en ondernemers. Deze actie kadert dan ook binnen het item minder hinder.**

LEGENDE

- fase 2
- fase 3
- fase 4
- fase 5
- fase 6



Fase 1

Vorbereidende werken, Opbraak middeneilanden

Fase 2

Werken aan de zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) tussen de Beekstraat en de Zwaanstraat (excl. kruispunt)

FASE 2A aanleg gescheiden riolering

Timing: van 6 maart tot eind april 2017

FASE 2B aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid

Timing: van eind april tot eind augustus 2017

Fase 3

Werken aan de noordzijde N9 (rijrichting Gent) – tussen de Zwaanstraat en de Beekstraat (exclusief kruispunt)

Timing: van eind augustus tot eind 2017

FASE 3A aanleg gescheiden riolering

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

FASE 3B aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid



Fase 4

Werken aan de zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) – tussen de Zwaanstraat en Bloemenrijk (incl. kruispunt Zwaanstraat)

FASE 4A aanleg gescheiden riolering

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

Timing: van begin 2018 tot half februari 2018

FASE 4B aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid

Timing: van half februari tot eind maart 2018

Fase 5

Werken aan de noordzijde N9 (rijrichting Gent) – tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt)

FASE 5A aanleg gescheiden riolering

Timing: van eind maart tot eind april 2018

FASE 5B aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

Timing: van begin mei tot bouwverlof 2018 (midden juli)

Fase 6

Structureel onderhoud Witte Molen

Loopt gelijktijdig met fases 2B en 3A.

Fase 7

Aanleg toplaag wegdek

Let wel: Het verkeer in de rijrichting Aalst blijft altijd mogelijk. Verkeer richting Gent/Wetteren wordt omgeleid indien nodig.