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In het eerste deel van het rapport schetsen we de opdracht en de bedoeling van het opmaken van een masterplan sportinfrastructuur, 

zoals geformuleerd door de Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. We geven ook een figuur van de gemeenten die deel uit maken van 

de regio en de toekomstsituatie op basis van de referentieregio’s. In het eerste deel kan je ook de doorlopen stappen en fases vinden 

met een overzicht van de concrete acties en bijeenkomsten (vergaderingen, werksessies, …). We noteren dat dit masterplan een 

ambtelijk opgemaakt plan is, als werkkader voor de Regiosportdienst en als voorbereiding voor de komende beleidsperiode. 

Vervolgens in deel 2 staat de gedeelde ambitie van de 11 gemeenten en dit masterplantraject. Deze ambitie werd bij de start van het 

traject geformuleerd. Dit vanuit de visie dat dit masterplan in eerste instantie een samenwerkingsproject of -initiatief is tussen de 11 

gemeenten.

Deel 3 omvat de analyse van de huidige situatie op vlak van sportinfrastructuur in de regio door de selectie van de belangrijkste 

sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen, … te benoemen. Via een SWO-ART-analyse (op basis van gegevens uit bevragingen, werksessies 

en data) werden vervolgens 10 speerpunten (onder 4 thema’s) voor sportinfrastructuur in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen geformuleerd. 

Naast de 10 regionale speerpunten, werden per gemeente ook 2 lokale speerpunten geadviseerd. De lokale speerpunten zijn gebaseerd 

op een quick-scan van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (samengevat in bullet-points) via werksessies met de sportambtenaren

In deel 4 staat de visie op sportinfrastructuurbeleid voor de regio aan de hand van 6 bouwstenen.

Deel 5 geeft de concrete aanbevolen te ondernemen beleidsinitiatieven en acties op korte en middellange termijn op regionaal vlak voor 

sportinfrastructuur. Deze beleidsinitiatieven en acties zijn een mix van diverse vormen en gradaties van samenwerking (p.25) en vormen 

de concrete aanbevolen en gedragen conclusie en output van dit masterplantraject.

Naast de regio acties, kan je in deel 6 de scenario’s en bijhorende acties op korte en middellange termijn vinden voor de uitwerking van 

de geformuleerde lokale speerpunten. Deze scenario’s met bijhorende acties hebben de status van doordachte en onderbouwde 

werkbladen opgemaakt via (interne) werksessies met en van de sportambtenaren in het traject.

Als bijlage in dit rapport kan je de gegevensverzameling vinden, waarop de analyse gebeurde. De bijlage verzameld de samenvattende 

krachtlijnen en belangrijkste data uit de bevragingen, werksessies, databronnen en geeft kaartmateriaal op basis van de 

sportinfrastructuur uit de SPAKKI-databank van Sport Vlaanderen. 



01. Opdracht & Plan van Aanpak
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De ILV Sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen wilde een regionaal masterplan sportinfrastructuur opstellen. 

▶ De scope werd als volgt bepaald:

 Bovenlokale sportinfrastructuur op regio-niveau én sportinfrastructuur in elk van de 11 gemeenten.

 Buitensportinfrastructuur, binnensportinfrastructuur en zwembaden. (Niet kleinschalige buitensportinfrastructuur op buurtniveau en niet infrastructuur voor gemotoriseerde sporten).

▶ Concreet moest het masterplan volgende resultaat hebben:

 Een toekomstige visie op sportinfrastructuur in de regio en als kapstok voor elk van de gemeenten.

 Strategische lijnen voor beleidsinitiatieven op korte en lange termijn voor zowel bestaande als nieuwe infrastructuur.

▶ Het masterplan kreeg vorm door:

 De bestaande infrastructuur in kaart te brengen en beschrijven (naar sportief gebruik/bezetting, gebouwtechnische staat en ruimtelijk/stedenbouwkundig.

 De behoefte – participatief – in kaart te brengen (op basis van behoeften gebruikers, op basis van vast te stellen noden/hiaten, op basis van – getoetst aan sportieve / demografische / ruimtelijke tendensen).

 Benoemen van de te ondernemen stappen of beleidsinitiatieven om de kloof tussen huidig aanbod en de behoefte passend in te vullen vanuit een coherente toekomstgerichte visie op sportinfrastructuurbeleid.

 Het uitwerken van scenario’s met voor- en nadelen.

▶ Volgende begeleiding en ondersteuning werd verwacht:

 Een kader bieden, motiveren en aanjagen om informatie te verzamelen; en de samenwerking / gedeelde ambitie helder maken én houden.

 Inzicht geven en aanreiken van aandachtspunten, voorwaarden en relevante tendensen.

 Formuleren van een visie en krijtlijnen (en scenario’s), die participatief tot stand komen voor de regio; en als kader dienen om mee aan de slag voor elk van de gemeenten.

De opdracht samengevat
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De sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen



•

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 7

De grenzen van de toekomstige referentieregio’s meer info

DENDERREGIO

https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/samenwerking-fusies-regiovorming-en-verzelfstandiging/afbakening-referentieregios
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start & 1e visie

•Startoverleg 
kerngroep 

•Startmeeting allen

•Verkennende visie

huidige situatie

•Sportinfra in kaart

•Kerngroep 

•Online meeting allen 1

•Behoeften & hiaten 

•Regionaal 
Participatiemoment

•Tendensen

SWO-ART analyse

•SWO-ART analyse

•Werksessie allen 1

Toekomstvisie en 
beleidsinitiatieven

•Toekomstvisie 

•Beleidsinitiatieven

•Kerngroepoverleg

•Online meeting allen 2

•Werksessie allen 2

Eindrapport & 
voorstelling

•Kerngroep

•Online meeting allen 3

•Eindrapport (mei)

•Voorstelling (juni)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Sep 23 Dec 23 Jan/Feb 24 Apr 24 Mei – Jun 24

19.9 Start Kerngroep

9.10 Start allen (gedeelde ambitie)

16.10 Kerngroep

25.10 Briefing allen (AS IS aanpak – incl. feedback)

22.11 Online intake allen

19.12 Regionaal participatiemoment

1.2 Werksessie allen analyse

26.2 Online allen ontwerp visie & speerpunten

5.3 Werksessie allen acties & scenario’s

28.3 Online intake allen

26.4 Kerngroep

14.5 Online allen eindrapport

31.10 – 17.11 AS IS in kaart via Excel

31.10 – 30.11 Peer 2 Peer / Collega bezoeken

5.3 - 17.4 uitwerken scenario’s speerpunten lokaal 

27.11 – 17.12 Bevraging actoren

Plan van aanpak en doorlopen interactief traject
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Masterplan Sportinfrastructuur met de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen

Het opmaken van een masterplan is een samenwerking die wordt opgezet tussen de gemeenten lid van de 

regiosportdienst. De belangrijkste voorwaarde om te komen tot een succesvolle samenwerking is het 

hebben van een gedeelde ambitie. Een ambitie die ‘beloftevol’ en aansprekend is voor iedereen die 

meewerkt, een ambitie waarbij er commitment of betrokkenheid is en een ambitie die concrete actie 

inhoudt.

Wat is de aansprekende belofte om samen een masterplan op te maken. Hoe worden de gemeenten, de 

leden van de regiosportdienst ,en de ‘omgeving’ (burger, clubs, …) daar beter van?

Het samen met de gemeenten van de sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen opmaken van een Masterplan 

Sportinfrastructuur geeft een helder beeld van de huidige situatie en een toekomstvisie (mogelijkheden, 

brede en integrale tendensen, …). Het opmaken van een masterplan is een concrete en vernieuwende stap 

in de sportsamenwerking tussen gemeenten in de regio.

Sportinfrastructuur is een belangrijke hefboom om sportparticipatie te verhogen bij de inwoners en 

verenigingen in onze regio in verandering en onder druk. Met het samen maken van een masterplan zetten 

we sportinfrastructuur onderbouwd op de toekomstige beleidsagenda. We versterken zo de 

sportinfrastructuur in alle gemeenten, in de regio van de toekomst en in haar omgeving.

Door samenwerking kunnen we beter antwoord bieden op de uitdagingen waar we voor staan voor 

inwoners en clubs, leren we van elkaar, kunnen we efficiënter werken en kunnen we ‘meer en beter’ dan 

alleen.

Wat zorgt er voor dat iedereen betrokken kan zijn? Hoe kan dat zichtbaar zijn in het masterplantraject?

In de samenwerking voor het masterplantraject is er oog voor de lokale noden, bruikbaarheid voor elke 

gemeente en een visie en regiocontext waar elke gemeente zich kan inpassen en aan kan bijdragen.

De samenwerking krijgt vorm via duidelijke en heldere stappen. We werken vanuit een gedeeld stramien en 

begrippenkader, solidair, en met respect voor ieders eigenheid, capaciteit, expertise en ambitie.

In het traject leggen we verdere fundamenten voor toekomstige samenwerking en realiseren we een 

kompas en onderbouwde basis voor beleidskeuzes en -beslissingen in de volgende beleidsperiode(s).

Wat gaan we concreet doen?

We brengen de huidige situatie en behoeften in kaart en vertalen tendensen en integrale ontwikkelingen 

naar de lokale situatie en de regio. 

Samen met externe begeleiding en expertise wordt een visie en strategie geformuleerd voor 

sportinfrastructuur in de regio, vertaald naar speerpunten in elke gemeente. 

Al doende leren we van elkaar en verkennen we mogelijk toekomstig uit te bouwen samenwerking.



03. SWO-ART – analyse van de huidige situatie
speerpunten regionaal beleid
speerpunten lokaal
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03. SWO-ART-analyse

SterktenZwakten Aspiraties (goesting)

1. Geen structureel beleid rond sportspecifieke infrastructuur en 

moeilijk om aan verwachtingen en behoeften te voldoen op dit vlak

Vragen naar kunstgrasvelden (voetbal, hockey (slechts 2), …), rugby, 

planning gymhallen (maar 2), specifieke vechtsportinfrastructuur 

(maar 7), maneges, …

2. Renovatienoden en structureel onderhoud kleinere sportsites, 

niet-hoofd-sportsites, …

Aandacht voor onderhoud, plannen en investeren in renovaties van 

veelheid aan infrastructuur staat onder druk, is niet eenvoudig en is 

aandachtspunt van gebruikers.  Specifiek voor duurzaamheid / 

energie / mobiliteit is er weinig aandacht of zicht od situatie.

3. Ontbreken van bovenlokale afstemming in exploitatie

Overleg of gericht kader op vlak van reservatie, planning, prijssetting, 

… voor gebruik van infrastructuur door clubs die in meerdere 

gemeenten acties zijn ontbreekt. Ook optimalisering van bezetting 

van infrastructuren (zeker ook kleine sportlokalen (vecht, dans, …) 

gebeurt niet. Beperkte aandacht voor nieuwe actoren (AGS).

1. Basis- en hoofdsportsite in alle gemeenten

Alle gemeenten en steden hebben minstens 1 (sommige meerdere) 

hoofdsportsite die (minstens) voldoende in orde en eigentijds is en 

ook voor toekomst gegarandeerd is (bv. ruimtelijke ligging)

2. Algemeen bekeken zijn er veel m² sportruimte in de regio (indoor-

outdoor) en een aantal sportspecifieke sterkten

Aantal m² voetbalvelden, sporthallen, sportlokalen, … die ruimtelijk 

correct zijn gelegen. De regio heeft diverse atletiekpistes, 

zwembaden (ev .in renovatie), kaatsen als regiospecfiek, …

3. Actieve en ook op beleid gerichte werking van de regiosportdienst

Er is een werkgroep sportinfrastructuur, er is aandacht voor 

sportclubondersteuning, … (naast de historische sportpromotionele

werking). Elke gemeente beschikt ook over een sportambtenaar.

1. Clubs ondersteunen

De 11 gemeenten willen en nemen initiatieven om clubs te 

ondersteunen. Ze willen clubs hierbij betrekken en op zoek gaan 

naar oplossingen (bv. openstellen scholen, …)

2. Ambities om de bovenlokaal specifieke sportinfra uit te bouwen 

en oog te hebben voor nieuwe organisatievormen

Voor enkele sporten (rugby, skaten, bmx, ….) werd een aangezet 

gemaakt om de situatie in kaart te brengen. Men wil ook inzetten op 

andersgeorganiseerd sport, nieuwe organisatievormen, nieuwe 

actoren in het sportlandschap, …

Hier geven we de 3 belangrijkste zwakten, sterkten en aspiraties die we vaststellen en selecteren op basis van de deskresearch, bevragingen en werksessies. Wat zijn de sterkten, zwakten en aspiraties op vlak van 

sportinfrastructuur in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en op vlak van de werking van de regiosportdienst hieromtrent? Het gaat om generieke zaken over de 11 gemeenten heen of geldende voor of op basis van meerdere 

gemeenten.
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Externe analyse: de 3 belangrijkste bedreigingen, kansen en verwachte resultaten om rekening mee te houden  
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03. SWO-ART-analyse

KansenBedreigingen verwachte Resultaten

1. Impact klimaat, energie en water

Hittestress, wateroverlast, droogte, … gaan invloed hebben op 

buitensportterreinen en het binnenklimaat. Met energie en 

grondstoffen (water, …) zal duurzaam moeten omgegaan worden.

2. Kloof tussen arm & rijk, ontevredenheid, weinig kijk op regionaal 

beleid dat in beweging is

In een 4-tal gemeenten (Aalst, Ninove, Geraardsbergen en 

Denderleeuw) ligt de welvaartsindex onder het Vlaamse gemiddelde 

(met link sportparticipatie) en bovendien is er een grote kloof op dit 

vlak tussen de verschillende gemeenten. Er is een groeiende 

ontevreden (o.a. sportinfrastructuur in sommige gemeenten (2022). 

En de ontwikkeling van de referentieregio’s is gaande (Denderstreek, 

Vlaamse Ardennen, …). Clubs en sportactoren hebben weinig beeld 

van deze ontwikkelingen. Zwembaden zijn latente uitdaging.

3. Ruimteclaim

Ruimte is schaars en diverse actoren claimen ruimte om te wonen, 

landbouw, sport, jeugd, natuur, ….

1. Aandacht voor en interesse in sport

Er is veel aandacht voor sport en bewegen (ook vanuit 

gezondheidsperspectief en ifv vergrijzing (algemeen in de regio)), 

sport wordt ingezet als middel (buurtsport, participatie, …), bij 

kinderen & jongeren is het een populaire vrijetijdsbesteding en is er 

marktontwikkeling in sport (padel, klimmen, …)

2. Regionaal, supra-lokaal en bovenlokaal (sport)beleid

In Vlaanderen wordt steeds meer ingezet op regionaal beleid (o.a. 

met de ontwikkelingen omtrent de referentieregio’s), diverse grote 

projecten (gebiedsontwikkeling, fondsen, ruimtelijk, …) gebeuren 

regionaal. Ook Sport Vlaanderen voert met de bovenlokale 

sportinfrastructuursubsidies en de bovenlokale ondersteuners een 

beleid op regionaal vlak.

3. Sportclubs en –werkingen actief in meerdere gemeenten

Diverse sportclubs geven aan en uit gegevens van gemeenten blijkt 

dat clubs leden hebben uit verschillende gemeenten en zijn ook 

clubs met werking in verschillende gemeenten.

1. Verwachtingen voor sportspecifieke infrastructuur of behoeften 

van de clubs (events, …)

Clubs verwachten infrastructuur op maat van hun eigen werking of 

specifiek voor de sport (gymzalen, kunstgras voetbal, kaatsen, 

vechtsporten, ...). Dit geldt ook voor de organisatie van events of 

kampioenschappen (bv. BK Karate, Gymfeest, 

Badmintonkampioenschap, …)

2. Onderhoud en contact

Goed onderhoud is een van de belangrijkste aandachtspunten voor 

gebruikers. Ook het contact met de beheerder / sportdienst

verwacht veel clubs lokaal te houden.

3. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid (met de fiets, aandacht voor parking, veiligheid, …) 

is een belangrijk punt bij sportinfrastructuur (wordt als positief 

genoemd of is in andere gevallen een aandachtspunt

Hier geven we de 3 belangrijkste bedreigingen, kansen en verwachte resultaten van stakeholders weer voor de Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen op vlak van sportinfrastructuur. We doen dit vanuit een blik op de 

externe omgeving en context van de werking van de Regiosportdienst; en dat in relatie tot sportinfrastructuur 



•

Inspiratierooster uitgewerkt: 22 onderbouwde pistes om rond te werken
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03. SWO-ART-analyse

SWO-ART

In een SWO-ART-analyse werden de eerder

opgelijste interne sterkten, zwakten, 

aspiraties en externe kansen, bedreigingen

en (verwachte) resultaten gecombineerd 

om te komen tot beleidsinitiatieven, 

-richtingen of –opties op vlak van 

sportinfrastructuur in de  regio. Een SWO-ART is in vergelijking met een klassieke SWOT positiever (6 

positieve vakken) en toekomstgerichter; en waarderender (sterkten & aspiraties).

Schade beheersen – Verdedigen met sterktes – Keuzes maken

Schade beheersen (dringend het roer omdraaien waar zwakten & bedreigingen raken)

▪ (1) Er is grote renovatienood en aandacht voor onderhoud, en belangrijke impact klimaat, energie, 

duurzaamheid (Z2-B1), dus radicaal inzetten op duurzaamheid, aandacht voor klimaat zal nodig zijn bij 

dat onderhoud en renovatie om de infrastructuur en ruimte om te sporten in stand te houden.

▪ (2) Sportspecifieke noden worden soms ingevuld (soms (te) snel en soms niet), ruimte staat onder druk 

en wordt kritisch bekeken, investeringen worden (in de perceptie) vaak overschaduwd door wat er niet 

is (ontevredenheid) (Z1-B2/3). Een planmatige aanpak van sportspecifieke infrastructuur is nodig om 

antwoorden te vinden en de (sport)ruimte blijven gebruiken. Zeker voor wat betreft ev. 

topsportnoden/ambities.

▪ (3) Er is weinig tot geen bovenlokale afstemming in exploitatie. Regionaal beleid is nochtans in 

ontwikkeling, clubs hebben er echter geen zicht op en er zit spanning op omwille splitsing regio, 

zoekende positionering gemeenten en ontevredenheid bevolking.  Bovenlokale afstemming in 

exploitatie en een structureel regionaal verhaal rond sport zal nodig zijn om het roer te keren en een 

positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, de Denderregio, 

Vlaamse Ardennen, … (Z3-B2)

Verdedigen (sterkten inzetten om bedreigingen tegen te gaan)

▪ (4) De sterkten van ieders hoofdsites samen inzetten voor een goed aanbod, afgestemd met de 

betrokken gemeenten, en de clubs die weinig kijk hebben op het regionale betrekken in het overleg. 

(S1-B2)

▪ (5) Beschikbare ruimte doordacht en in afstemming met andere domeinen inzetten (jeugd, natuur 

(biodiversiteit sportdomeinen, inzet kunstgras, waterbuffering, …) en dit met aandacht voor groot 

ruimtegebruik (maneges, buitensportdomeinen,…) (S2-B1/3)

▪ (6)  Verder inzetten op beleidswerk van de regiosportdienst om positieve bijdrage te leveren in de regio 

(S3-B2)

Kiezen (keuzes maken om kansen te grijpen en zwakten aan te pakken)

▪ (7) Ontbreken van bovenlokale afstemming in exploitatie. Hoewel regionaal beleid in ontwikkeling is, en 

er clubs zijn die over meerdere gemeenten werken, … Dus kiezen om in te zetten op afstemming rond 

exploitatie.  (Z3-K2/3)

▪ (8) Sportspecifieke infrastructuurplanning loopt (nog) niet goed. Er is evolutie in regionaal beleid en 

bovenlokaal sportbeleid en clubs in meerdere gemeenten actief. Dus op regionaal vlak – binnen 

bovenlokaal (sport)beleid - sportspecifieke infrastructuurplanning bekijken (met clubs) (Z1-K2/3)

▪ (9) Er zijn renovatienoden. Deze op regionaal vlak samen bekijken via diverse vormen van 

samenwerking (mekaar helpen, versterken, groepsaankopen…), kan mogelijkheden bieden (Z2-R1)

▪ (10) Renovatie- en onderhoudsnoden van kleine sites kunnen gekoppeld worden aan – ingezet in 

functie van blijvend stijgende interesse in sport (dichtbij, gezondheid, andersgeorganiseerde

doelgroepen, nieuwe actoren, …) (Z2-K1)
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Inspiratierooster uitgewerkt
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03. SWO-ART-analyse

Investeren & inzetten van sterkten

Investeren (investeren in sterkten en inspelen op kansen)

▪ (11) Vanuit de sportregio met de beleidsmatige werking (verder) inzetten op bovenlokale 

sportclubondersteuning voor clubs actief in meerdere gemeenten en in bovenlokaal beleid (S3-K2/3)

▪ (12) De beschikbare m² sportinfra en sterke hoofdsites inzetten voor nieuwe - andersgeorganiseerde

doelgroepen, inspelen op gezondheid, vergrijzing, evolutie vrijetijdsdenken, samenwerking 

marktactoren in sport en vooral het bredere sport-eco-systeem (S1/2-K1)  

Inzetten (inzetten van sterkten om te beantwoorden aan verwachte resultaten)

▪ (13) De lokale hoofdsites en de beschikbare sportruimte vanuit gecoördineerde beleidsmatige aanpak 

sportregio inzetten om doordacht sportspecifiek te groeien en de kwaliteit te verhogen (S1/2/3-R1)

▪ (14) Via de hoofdsites in elke gemeente en de diverse en verspreide m²- sportruimten moet nabij en 

met nauw lokaal contact gewerkt worden en er oog zijn voor gepast onderhoud (S1/2-R2)

▪ (15) Door in te zetten op een slimme regionale aanpak met de sportregio (wat kan samen - efficiënter?) 

te zorgen voor behoud / gerichte tijd/middelen om ook lokaal onderhoud en contact te houden (S3-R2)

▪ (16) Met de hoofdsites in eigen beheer, veel m²sportruimte en een beleidmatige sportregiowerking ook 

inzetten op bereikbaarheid en mobiliteit (studiewerk, campagne, acties, ev. linken SOLVA) (S1/2/3-R3)
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03. SWO-ART-analyse

Realiseren (er voor gaan) en riskeren

Riskeren (aspiraties (goesting) en leden/stakeholders verwachten het)

▪ (17) Vanuit de regio en de gemeenten willen we clubs ondersteunen. Clubs willen steeds vaker 
sportspecifieke infrastructuur en hebben hier expertise in en sommigen ook bestuurskracht, dus clubs 
bij ontwikkeling – exploitatie sportspecifieke infrastructuur betrekken (over grenzen heen) (A1-R1)

Realiseren (aspiraties (goesting) en er zijn kansen om op in te haken)

▪ (18) Er is met dit masterplan goesting om bovenlokaal te groeien in sportinfrastructuurbeleid en 
nieuwe organisatievormen van sportaanbod uit te bouwen. Dit met de aandacht en interesse die er is 
voor sport (vanuit een breed ecosysteem) en de ontwikkelingen in regionaal beleid / versterken 
gebiedsontwikkeling (A2-K1/K2)

▪ (19) We willen clubs ondersteunen en er zijn enkele clubs met minstens een intergemeentelijke 
werking, hier zitten de ‘quick-wins’ of ‘eerste stappen’ om regionaal iets te doen rond infrastructuur 
complementair met de lokale werking (A1-K3)

Herbevragen (De sportregio is er zwak in, maar toch zijn er verwachtingen van leden / stakeholders)

▪ (20) Er ontbreekt momenteel een bovenlokale aanpak voor sportinfrastructuur, maar er zijn wel 
verwachtingen van clubs voor meer sportspecifieke kwaliteit (Z1/3 – R1). Dit kan niet (enkel) lokaal 
worden opgelost, clubs zullen dus herbevraagd moeten worden (of aangesproken worden) om minstens 
ook ‘supra-lokaal’ samen te werken.

▪ (21) Onderhoud en renovatie is niet eenvoudig en er is grote druk van belang van duurzaamheid. Clubs 
en gebruikers verwachten het wel, dus met beleid kijken hoe hier blijvend op in te zetten en 
clubs/actoren te betrekken of mee samen te werken (Z2-R2).

Omdenken (Bedreigingen maken het de sportregio moeilijk en anderzijds is er wel goesting – hoe kunnen 
we situatie ‘omdenken’ en de positieve elementen zien om de aspiraties te kunnen realiseren?)

▪ (22) Er zijn bovenlokale ambities vanuit de sportregio en de wil om in te zetten op nieuwe vormen van 
sportaanbod. Er zijn klimaatuitdagingen, energiekosten, druk van duurzaamheid én ontevredenheid 
regio. Met sport kan er positief en actief bijgedragen worden aan klimaatuitdagingen, voorbeeldrol 
duurzaamheid en regio ontwikkeling. (A2-B1/2)
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03. SWO-ART-analyse

Realisatie of renovatie van (nieuwe/te vernieuwen) sportinfrastructuur

1. Een regionale planmatige en gecoördineerde aanpak voor sportspecifieke (hockey, gym, … en ev. 
topsport) infrastructuur is noodzakelijk om sportruimte kwaliteitsvol te vrijwaren en ontevredenheid 
en onderliggende spanning in de regio-ontwikkeling tegen te gaan. Dit ook samen met clubs en 
werkingen die gemeentegrenzen overstijgen (2-8-17-19). Kleine(re) en diverse renovatienoden van 
lokale decentrale sportsites of kleine(re) lokale sportsites in elke gemeente kunnen via diverse (lichte 
tot vergaande) samenwerkingsvormen aangepakt worden om het voor elke gemeente apart 
eenvoudiger of efficiënter te laten verlopen. (9)

2. Bij renovatie pro-actief een integraal concept en visie ontwikkelen met de domeinen omgeving 
(waterbuffering, …), natuur (biodiversiteit, …), duurzaamheid, vrijetijd (medegebruik, …), … (5) 
Duurzaamheid als noodzakelijk aandachtspunt én driver voor renovatie van sportinfrastructuur (1) 
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn een aandacht noodzakelijk aandachtspunt (16) Sport kan zelfs een 
voorbeeldrol opnemen (22)

3. Renovatie dient met specifieke aandacht te gebeuren met oog op nieuwe organisatievormen in sport 
(gezondheid, vergrijzing, nieuwe actoren in het sportecosysteem, …) en deze blijvende interesse in 
sport- en bewegen

Onderhoud van sportinfrastructuur

4. Bij onderhoud pro-actief een integraal concept en visie ontwikkelen met de domeinen omgeving 
(waterbuffering, …), natuur (biodiversiteit, …), duurzaamheid, vrijetijd (medegebruik, BOA, …), … (5). 
Duurzaamheid als noodzakelijk criterium bij onderhoud en exploitatie sportinfrastructuur (1)

5. De lokale hoofdsites en decentrale lokale sportsites blijven plaatsen voor lokaal contact dichtbij de 
gebruikers (14) Slim regionaal samenwerken voor exploitatie en onderhoud en sportsites die het 
lokale overstijgen, zorgt voor ruimte en behoud capaciteit om voor lokale sites nabij contact te 
houden met de lokale gebruikers en goed onderhoud te blijven garanderen (15)

Exploitatie, sportaanbod, ondersteunen gebruikers/clubs en regio-ontwikkeling algemeen

6. Een bovenlokale aanpak en afstemming rond (ook vernieuwend) gebruik en exploitatie van 
sportinfrastructuur kan vanuit een voorbeeldfunctie (ook samen met clubs) bijdragen aan een 
positieve ontwikkeling van de regio (3-18-22). De sterke hoofdsites kunnen een vertrekpunt zijn voor 
afstemming en eerste stappen in opzetten van overleg / samenwerking met clubs en gebruikers in de 
omliggende (deel-)gemeenten en clubs die gemeentegrenzen overstijgen. (4-7-19) Dit komt ook ten 
goede van kwaliteitsvol sportspecifiek gebruik (13)

7. Het sportaanbod en bijhorende gebruik van de hoofdsite en m² sportruimte inzetten met focus op de 
nieuwe ontwikkelingen in sportparticipatie (nieuwe organisatievormen, vergrijzing, linken met breed 
VT-aanbod (of naschools aanbod, …), ontwikkeling in marktontwikkeling sport (12-18)

8. Sportclubondersteuning (bestuurlijk, beleidsmatig, …) van clubwerkingen die het lokale overstijgen is 
een essentiële randvoorwaarde om een regionaal sportinfrastructuurbeleid vorm te geven. Clubs 
kunnen zo ook meegenomen worden en groeien in regionaal denken en de aandacht voor 
duurzaamheid (11-20-21)

Strategie, aanpak, werking Regiosportdienst

9. Als regiosportdienst (blijven) inzetten op een beleidsmatige werking op vlak van infrastructuur en 
sport om zo als partner bij te dragen aan integrale ontwikkeling van de regio(‘s) en regionaal beleid 
(6) 

10. De sportregio kan via een diverse, doordachte en ontwikkelende mix van samenwerkingsvormen de 
lokale besturen versterken en ondersteunen in kwaliteitsvolle ontwikkeling van sportspecifieke
infrastructuur, afstemming rond gebruik en exploitatie en efficiëntie en het behouden van capaciteit 
voor lokaal contact en onderhoud of renovatie van kleine(re) sites (2-3-9-15).
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03. SWO-ART-analyse

Hier geven we de belangrijkste sterken, zwakten, aspiraties, kansen, bedreigingen of verwachte resultaten van stakeholders voor de 11 aparte gemeenten. Deze analyse is gebeurd op basis de verzamelde gegevens en de 

werksessies. Het gaat zowel over de feitelijke gegevens van situatie als over aangegeven behoeften of plannen.

Aalst GeraardsbergenDenderleeuw Erpe-Mere Haaltert Lede Ninove

Sterkte / Schotte & 

Aquatopia als nieuwe en 

grote sportcentra + 

Osbroek

Zwakte / Noden sporthallen 

en decentrale buitensites

Aspiraties / Topsport

Bedreiging / lage welvaart 

Sterkte / IKSO gebruik

Aspiraties / richten op AGS 

& aandacht kansengroepen 

Zwakte / geen gebruik 

Atheneum / weinig & volle 

clubs

Bedreiging / FC Dender –

groei bevolking / welvaart / 

hittestress en wateroverlast

Sterkte / Steenberg  -

groene omgeving

Zwakte / nog ruimte 

bezetting WE – energie?

Bedreiging / kleinere 

bevolkingsgroei -

vergrijzing

Sterkte / Veldmuis  & gym-

en vecht + stadion

Zwakte / gebruik De Matte? 

Bedreiging /  De Gavers

Kans / recreatiegebied 

aansluitend Veldmuis

Bedreiging / geen groei 

inwoners en lage welwaart

Sterkte / site 

Denderhoutem

Zwakte / moeilijk - proces 

sportsite Haaltert 

(kunstgras in 1ste fase –

Sporthal?

Bedreiging / clubs ook in 

omgeving – Lage 

tevredenheid sportinfra

Sterkte / Ommegang als 

groot en degelijk

Zwakte / duurzaam energie 

& waterbeheer?

Aspiraties / samenwerking 

voetbal – bezetting voetbal

Kans / Oordegem - Ariadne

Bedreiging /hittestress –

bereikbaarheid owv 1 site

Sterkte / Ontwikkeling 

zwembad – Sportcentrum 

reno (vecht-dans-turn)

Aspiraties / onderzoek 

sporthal – hoge bezetting 

aanpakken

Bedreiging / 7 voetbalsites 

– lage welvaartsindex

Herzele ZottegemLierde Sint-Lievens-Houtem

Sterkte /  Steenoven 

(bereikbaar) en De Vrede

Zwakte / Tramzate 

(bezetting – reno?)

Results / turnhal en 

ontwikkeling voetbalsite?

Sterkte / Site in aanbouw 

(voetbal, beachvolley –

bioodivers) – Samenwerking 

Brakel Zwembad –

Sportpark Zandloper 

centraal (Farys-BS De Kei)

Bedreiging / geen groei inw 

– veel inw lid buurgemntn

Sterkte / investering 

(sporthal, kunstgras …) en 

plan sportpark, skate, 

uitbreiding sporthal

Zwakte / grote bezetting 

voetbal + sporthal

Kans / Sportpark Polbroek

– hoge welvaartsindex

Sterkte / groot en divers 

sportpark Bevegemse

Vijvers 

Zwakte / Sportpark ook 

voor events (niet-sport)

Kans / hoge(re) 

welvaartsindex
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03. SWO-ART-analyse
Op basis van combinaties van de hiervoor genoemde sterkten, zwakten, aspiraties, kansen, bedreigingen of 

verwachte resultaten specifiek voor de 11 gemeenten, benoemen we hier op basis van de SWO-ART 

inspiratiematrix adviserend twee speerpunten per gemeente.

Aalst

▪ Aanpakken van verouderde decentrale sporthallen en buiteninfrastructuur met aandacht voor 

duurzaamheid en o.w.v. lagere tevredenheid en aandacht voor sportparticipatie in context van lagere 

welvaartsindex.

▪ Complementair met de sterke sites van Schotte, Aquatopia en Osbroek doordacht inzetten op een topsport 

wedstrijd- en eventlokatie in Aalst.

Denderleeuw

▪ Vanuit de aspiratie voor sportparticipatie voor kwetsbare groepen de exploitatie van sportinfrastructuur (en 

nieuwe infrastructuur van bv scholen (Atheneum) hier (blijven) op afstemmen voor andersgeorganiseerde

sportvormen gezien de verdere demografische groei van Denderleeuw

▪ Met een doordachte aanpak (ook in regionale samenspraak) de problematiek van buitenvoorzieningen 

(voetbal, en in het bijzonder FC Dender) aanpakken o.w.v. toekomstige klimaatuitdagingen (hittestress, 

wateroverlast, …)

Erpe-Mere

▪ Inzetten op het optimaliseren van de bezetting van Steenberg in functie van de demografische 

ontwikkelingen (vergrijzing)

▪ Bewuste keuze maken om een beleidskader rond sport- en sportinfrastructuur voor de toekomst uit te 

werken gezien de druk op open ruimte (ook buiteninfrastructuur) vanuit duurzaamheid en klimaat en de 

toekomstige positionering van Erpe-Mere als gemeente in de regio (beperkte groei inwoners, …)

Geraardsbergen

▪ Met een doordacht sportstimuleringsbeleid, de sterke sportsite Veldmuis, onderzoeken van de ontwikkeling 

van het aansluitende recreatiegebied en het openstellen scholen als relevante peiler bijdragen aan 

Geraardsbergen van toekomst gezien de demografische uitdagingen. 

▪ Actief participeren in het toekomsttraject van De Gavers in functie van het inzetten van de aanwezige 

sportinfrastructuur (i.c. zwembad) voor de lokale bevolking en het belang voor de regio.

Haaltert

• Doordacht inzetten op de uitbouw van de sportsite in Haaltert met binneninfrastructuur (sporthal) in 

samenspraak / afgestemd met de buurgemeenten en de actieve clubs.

• Inrichting met publieke sport- en beweegruimte rond de sporthal van Denderhoutem en onderzoeken ev. 

verdere uitbouw buitensportinfrastructuur samen met betrokken clubs.

Lede

• Actief onderzoeken van de herontwikkeling van de site in Oordegem naar sport- en recreatie als relevante 

peiler van de positionering van de gemeente Lede in de toekomst in de regio. 

• Door van duurzaamheid (energie, water, groen, bereikbaarheid, …) een speerpunt te maken de sterke 

sportvoorzieningen (Ommegang, voetbalsites, tennis, …) vrijwaren voor de toekomst en voorbeeldsites te 

maken voor de publieke voorzieningen in Lede. Vanuit duurzaamheid (gedeeld gebruik) ook inspelen op 

opportuniteiten (sport-)infrastructuur andere actoren en instanties (PC Ariadne, …)

Ninove

• Vanuit het eigen masterplan sportinfrastructuur een sportbeleid uitbouwen als relevante peiler voor het 

Ninove van de toekomst en inspelend op de demografische ontwikkelingen, en dit met afstemming in de 

regio (in het bijzonder met het zwembad).

• Actief inzetten op een doordachte planning, renovatie en exploitatie van de decentrale indoorruimte 

(sporthal(len) en buitensportsites (voetbal) met oog voor de leefbaarheid van de vele deelgemeenten en dit 

samen met de betrokken clubs (en ev. linken naar de aangrenzende gemeenten)
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03. SWO-ART-analyse

Op basis van combinaties van de hiervoor genoemde sterkten, zwakten, aspiraties, kansen, bedreigingen of 

verwachte resultaten specifiek voor de 11 gemeenten, benoemen we hier op basis van de SWO-ART 

inspiratiematrix adviserend 2 speerpunten per gemeente.

Herzele

▪ Via een doordacht sportstimuleringsbeleid inzetten op de optimalisatie van de bezetting (en renovatie) 

van de sportsite Steenoven, De Vrede en Tramzate met aandacht voor een eigentijds sportaanbod 

(andersgeorganiseerd, nieuwe sportvormen, samenwerking nieuwe sportactoren (ook privaat))

▪ Vanuit de relatieve hoge sportparticipatiecijfers en hoge welvaartindex in Herzele onderzoeken van de 

ontwikkeling van een gymnastiekhal (grote club en actief in de regio - afgestemd in de regio), een 

specifieke vechtsportzaal en een voetbalsite.

Lierde

▪ Op basis van de recente stevige investeringen in de sportsite uitbouwen van een doordacht 

sportstimuleringsbeleid voor de inwoners gelinkt met vrijetijdsbeleid en integratie met BOA-aanbod ter 

versterking van de toekomstige positionering van Lierde als gemeente, rekening houdende met de 

demografische ontwikkelingen (geen groei inwoners).

▪ Gezien het relatief kleine aantal sportclubs en het grote aantal inwoners dat in omliggende gemeenten 

sport (verder – zoals samenwerking Brakel) inzetten op samenwerking in de regio. 

Sint-Lievens-Houtem

▪ Afgestemd op de demografische ontwikkelingen in St-Lievens-Houtem (relatief hoge welvaartsindex) 

verder realiseren & uitwerken van de sportinfrastructuurplannen en via een doordacht 

sportstimuleringsbeleid exploiteren. Dit in samenspraak met de omliggende gemeenten en een breed 

sportecosysteem (private actoren, nieuwe sportorganisatoren, …)

▪ Met duurzaamheid (druk op ruimte, hittestress/water, …) als cruciale driver inzetten toekomstige 

ontwikkeling van de voetbalsites in samenwerking met clubs en omliggende gemeenten.

Zottegem

▪ Met een doordacht plan van aanpak de site Bevegemse Vijvers als totaalconcept toekomstgericht 

maken rekening houdend met de demografie van Zottegem en in samenwerking met de regio (gezien 

de sportspecifieke voorzieningen (zwembad, …)

▪ Focus op de realisatie van de specifieke gymhal op Bevegemse Vijver in afstemming met de regionale 

ontwikkelingen,, de gymclubs en federatie.
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04. Visie

Aanzetten tot sport & bewegen 
Ruimte geven aan organisaties

Planmatige aanpak sportinfra 
ruimtelijk & naar sportniveau

Duurzaamheid centraal Integrale kijk en bijdragen aan 
regio-ontwikkeling

Efficiënt beheer & onderhoud Sportegio als beleidsforum met 
mix samenwerkingsvormen

Kwaliteitsvolle 
sportinfrastructuur en ruimte om 
te sporten/bewegen is een 
belangrijk middel om alle 
inwoners in Zuid-Oost-
Vlaanderen aan te zetten tot 
sport en bewegen naar ieders 
ambitie. Dit met oog voor 
eigentijdse ontwikkelingen in 
sportparticipatie en het 
wegnemen van drempels voor 
sportparticipatie.
Het eco-systeem van 
sportactoren is zeer divers en in 
ontwikkeling. Sportinfrastructuur 
moet ruimte bieden aan dit 
divers sport-eco-systeem als 
partner in sportbeleid

Een regionaal masterplan 
sportinfrastructuur moet 
vertrekken van een planmatige 
aanpak. 

Op ruimtelijk vlak moet er een 
doordacht aanbod zijn op
- Regionaal vlak (regio)

- Supra-lokaal vlak (enkele gemeenten)

- Lokaal vlak (in 1 (deel-)gemeente)

Vanuit een sport-perspectief is er 
een doordacht aanbod van
- Topsport-infrastructuur
- Sportspecifieke infrastructuur
- Omni- en breedtesportinfra

Klimaatuitdagingen (hittestress, 
waterproblematiek (te weinig – te 
veel (Dendergebied), gezond 
binnenklimaat, …) zijn een 
realiteit. Energie en grondstoffen 
(water, …) zijn steeds 
kostbaarder. 
Duurzaamheid met oog op 
aandacht voor 
klimaatuitdagingen en de inzet 
van energie en grondstoffen is 
essentieel om sportruimte voor 
de toekomst te vrijwaren. 
Bovendien zorgt dit voor een 
gezonde sport- en 
beweeginfrastructuur en draagt 
bij aan een gezonde omgeving

Ontwikkeling, renovatie en 
onderhoud van 
sportinfrastructuur gebeurt niet 
op een eiland. Specifieke 
expertise is nodig en 
randvoorwaarden moeten vervuld 
worden in kader van ruimtelijk 
beleid, mobiliteit, natuur, 
biodiversiteit, toegankelijkheid, 
… En sport(infrastructuur) kan 
integraal andere domeinen 
versterken (vrijetijd, omgeving, 
…) en bijdragen aan ontwikkeling 
van de regio van de toekomst van 
Dender tot Vlaamse Ardennen 
met linken naar Leie tot Schelde-
Durme, incl. regionaal 
sportbeleid.

Het beheer, de exploitatie en het 
onderhoud van 
sportinfrastructuur vraagt 
capaciteit en middelen die 
schaars zijn. Een optimale en 
efficiënte aanpak zijn daarom 
noodzakelijk.
Een regionale aanpak en 
benutten van schaalvoordelen 
kan mogelijk maken dat lokaal 
nabij en kwaliteitsvol beheer en 
onderhoud mogelijk blijft.
Regionale afstemming zorgt voor 
een efficiënte aanpak passende 
bij regionaal aanbod of supra-
lokaal georganiseerde actoren en 
hun sportieve ambities

De sportregio is (ook) een 
beleidsforum voor 
sportinfrastructuur en 
sportparticipatie. Dit krijgt vorm 
in visie- en strategieontwikkeling 
en concretisering en monitoring 
hiervan. 
Sportbeleidsexpertise wordt 
integraal gecombineerd met 
andere nodige beleidsexpertise 
(VT, ruimte, …).
De sportregio is een 
samenwerkingsverband met een 
gedeelde ambitie en respect voor 
de capaciteit en ambities van elke 
gemeente apart. 
De sportregio ontwikkelt via een 
mix van samenwerkingsvormen.

Kloof welvaartsindex gemeenten 
/ diversiteit / nieuwe 
sportactoren (naschoolse sport 
aanbieders, klimondernemers, … 
/ Grote clubs (over 
gemeentegrenzen) tot kleine 
clubs met focus op eigen- en 
nabijheid

Afstemming supra-lokale zones 
(bv. Zottegem <=SLH => Lede, 
Haalters => ZO Erpe-Mere, Z 
Aalst, Denderleeuw, …) /
Sportspecifieke uitdagingen 
(gymhal, hockey, vechtsport, …) / 
Topsport nu (FC Dender?) en 
ambities / Supra-lokale infra 
(Ommegang, Veldmuis, … / Aalst

Relatief weinig zicht op en 
aandacht voor bij hoofdsites + 
druk op decentrale sites / 
hittestress in dichtbebouwd 
gebied / wateroverlast (Dender) / 
druk op ruimte (kunstgras?) / 
gezonde omgeving i.f.v. 
minderkansrijkheid & 
sportparticipatie

Expertise van diensten RO of bv 
SOLVA voor nieuwe 
ontwikkelingen, maar ook bv. 
Hemelwatervordering -
waterbuffering, mobiliteit, … /
Toekomstige ontwikkeling 
refentieregio’s / Bovenlokale 
sportinfrastructuursubsidie

Clubs actief in meer gemeenten / 
optimaliseren bezetting of helpen 
clubs plaats te vinden / 
sportspecifiek optimaliseren 
(vechtsport, dans, …) / 
groepsaankopen, uitwisselen 
reservatieinfo, …

Gedeelde ambitie van dit 
masterplan als samenwerking –
volgende stap werkgroep 
sportinfra / SOLVA / verder 
ontwikkeling samenwerking
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Voor het formuleren van beleidsinitiatieven en acties voor het toekomstig sportinfrastructuurbeleid in de 

regio Zuid-Oost-Vlaanderen hanteren we een kader met 4 vormen van samenwerking tussen de betrokken 

gemeenten en een onderscheid tussen initiatieven en acties op korte termijn en op middellange termijn. 

De 4 soorten vormen van samenwerkingen zijn te onderscheiden op 2 assen:

▪ Gaat het om verbeteren van het bestaande of gaat het om iets nieuw realiseren

▪ Houdt iedere gemeente de ingezette middelen (tijd, geld, …) in eigen beheer of worden de middelen 

samen ingezet (‘in een gezamenlijke pot’)

Korte termijn definiëren we als 2024-2026 (lopende beleidsperiode en opstart nieuwe bestuursperiode) 

voor initiatieven en acties die ambtelijk of in lopende zaken kunnen beslist worden. Lange termijn is 2026-

2031, zijnde te beslissen/goed te keuren/uit te werken volgende beleidsperiode met ev. de nodige politieke 

beslissingen of gedragenheid).

Het kan gaan om initiatieven of acties met alle 11 gemeenten of met enkele van de gemeenten in een 

bepaalde subregio. De vorm van samenwerking kan ook evolueren in de tijd: iets kan bv. starten als 

verkennende samenwerking en verder vorm krijgen in afspraken via transactioneel samenwerken. Het doel 

van de samenwerking is bepalend. Een verkennend overleg voor het opzetten van het samen realiseren van 

een vechtsporthal is deel van (op middellange of lange termijn) ondernemend samenwerken (ev. effectief 

samen een hal realiseren).

De 4 vormen van samenwerkingen kunnen terug komen onder de 4 rubrieken of thema’s van het regionale 

masterplan sportinfrastructuur (zie eerdere peerpunten p.17):

▪ Realisatie of renovatie van (nieuwe / te vernieuwen) sportinfrastructuur

▪ Onderhoud van sportinfrastructuur

▪ Exploitatie, sportaanbod, ondersteunen gebruikers/clubs en regio-ontwikkeling in het algemeen

▪ Strategie, aanpak en werking regiosportdienst

Op de volgende pagina diepen we de 4 vormen van samenwerking tussen de gemeenten verder uit met 

scherp zetten van de bedoeling & focus van een bepaalde vorm, een voorbeeld, wie of wat de voorwaarden 

zijn om mee te doen en welke aanpak aangewezen is. De 4 vormen:

Kader voor de geformuleerde beleidsinitiatieven en acties op regionaal vlak (© IDEA Consult)
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‘Uitwisselen’ Verkennend samenwerken

‘Afspraken maken’ Transactioneel samenwerken

‘Krachten efficiënt bundelen’ Functioneel samenwerken

‘Samen iets nieuw realiseren’ Ondernemend samenwerken
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Voor het formuleren van beleidsinitiatieven en acties voor het toekomstige sportinfrastructuurbeleid 

formuleren we 4 vormen van samenwerking tussen de gemeenten uit de sportregio:

Doel van de samenwerking Grondvorm samenwerken Voorbeeld Wie (en voorwaarden) doet mee Belangrijk – Focus op … Gewenste aanpak

‘Uitwisselen’ Verkennend samenwerken

Uitwisseling over afspraken 
met scholen over naschools 
openstellen, verzamelen data 
over infra (m², uren, …)

Laagdrempelig, iedereen die 
wil, doet mee. Meedoen = open 
en actief uitwisselen

Toegankelijk voor iedereen die 
wil meedoen. Zorgen voor 
interactie. Focus op 
vernieuwing & innovatie.

Faciliterende aanpak
Bv. via een trekker vanuit de 
werkgroep sportinfrastructuur

‘Afspraken maken’ Transactioneel samenwerken

Afspraken tussen gemeenten 
over reservaties/gebruik 
infrastructuur door clubs actief 
in meerdere gemeenten

Meedoen = komen tot 
afspraken met engagement en 
ten goede van de 
samenwerking. Iedereen deel 
van de keten waarin je tot 
afspraken wil komen, doet mee

Aandacht voor concrete 
beslissingen en efficiëntie-
winst voor iedere gemeente die 
meedoet

Resultaatgerichte aanpak, 
komen tot minimum aan 
afspraken.
Bv. ambtelijk voorbereid –
politiek goedgekeurd

‘Krachten efficiënt bundelen’ Functioneel samenwerken

Groepsaankoop boomschors, 
EPC-keuringen, 
onderhoudscontract toestellen, 
systeem voor lokale 
reservering, poets, toezicht, …

Iedereen met formeel akkoord 
om samenwerking op te zetten. 
Meedoen = duidelijkheid over 
gewenste service en 
respecteren afspraken / 
overeenkomsten. (Later 
instappen zou kunnen)

Aandacht voor goede service 
voor elke deelnemende 
gemeente. Duidelijkheid over 
wie opdrachtgever is / de kar 
trekt (formeel)

Duidelijk managen, opmaken 
en vastleggen contracten met 
oog voor dienstverlening
Bv. via of ism intercommunale, 
aankoopdienst/centrale na 
principieel politiek akkoord  
ambtelijk uitwerken

‘Samen iets nieuw realiseren’ Ondernemend samenwerken

Subsidiereglement regionale of 
supra-lokale 
sportinfrastructuur voor clubs, 
realiseren nieuwe gymhal, 
systeem voor regionale 
reservering, …

Iedereen die concreet wil & 
ambitie heeft én een mandaat 
om de samenwerking op te 
zetten. Na een verkennende 
ronde is meedoen exclusief. 
Meedoen = meedoen. Later in-
/uitstappen is niet bedoeling

Focus op beoogde doel, 
vernieuwing en gedeelde 
ambitie regionaal of supra-
lokaal (niet op eigenbelang). 

Sterk proces- en procedure-
management met oog voor 
gedeelde doel. 
Bv. ambtelijk – politieke 
samenwerking met duidelijk 
aangestelde projectleiding
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Binnen de regiosportdienst en de 11 

gemeenten kan er samenwerking 

opgezet worden met alle 11 gemeenten, 

maar daarnaast kan er ook gekeken 

worden om met 2, 3 à 4 grenzende 

gemeenten in een bepaalde sub-regio 

samen te werken. Het gaat dan om 

subregio’s van enkele gemeenten of 

deelgemeenten (van verschillende 

gemeenten) waar inwoners naar een of 

enkel sportclubs gaan, infrastructuur 

gebruiken, naar school gaan, 

boodschappen doen, …

Bij de opmaak van dit masterplan werd 

met de ambtenaren een eerste 

denkoefening gemaakt om bepaalde 

zones te definiëren, bekeken vanuit elke 

gemeente.

Bv. kunnen overleggen worden opzet 

tussen Zottegem – Lede – Sint-Lievens-

Houtem; Ninove-Haaltert; 

Geraardsbergen-Lierde; …
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Beoogde doelen op vlak van samenwerking in de regio omtrent de realisatie of renovatie van nieuwe of te 

vernieuwen sportinfrastructuur (op basis van de eerder geformuleerde speerpunten):

▪ Kwaliteitsvolle sportspecifieke (en ev. topsport) sportinfrastructuur via een planmatige en 

gecoördineerde aanpak in de regio

▪ Eenvoudige en efficiënte renovatie van lokale decentrale of kleine(re) sportsites

▪ Duurzaamheid als pro-actief aandachtspunt bij renovatie (water, natuur/biodiversiteit, ruimtegebruik, 

medegebruik – open stellen, mobiliteit)

▪ Creëren van ruimte en toegankelijkheid voor nieuwe en andersgeorganiseerde sportvormen bij 

renovaties/vernieuwing

nummer
actie

soort
Samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

1.1
Jaarlijks overleg inplannen met oog op uitwisseling en informeren plannen/behoeften van gemeenten 
rond sportspecifieke infrastructuur (met aandacht voor gymhallen, vechtsportinfrastructuur, 
zwembaden, rugby, BMX-cross, Urban (Skate-BMX-…) of topsport) met als doel op de hoogte zijn

Werkgroep sportinfrastructuur 
Regiosportdienst + schepenen
(ev. ism sportfederaties)

X 

1.2
Opzetten overleg en opmaken intentie tot samenwerking/steun bij subsidie-aanvragen bovenlokale of 
topsportinfrastructuur bij Sport Vlaanderen door een van de gemeenten

Initiatiefnemende gemeente
X X 

1.3

Opzetten van een uitwisseling over het openstellen van naschools gebruik van 
schoolsportinfrastructuur samen met vertegenwoordigers van de grote scholengroepen in de regio (bv. 
Scholengroep Emmaüs (Zottegem-Herzele-Brakel), Scholengroep 19 Dender (Aalst, Ninove, 
Denderleeuw, …). Op MLT komen tot een supra-lokaal of regionaal afsprakenkader voor openstelling

Regiosportdienst ism
scholengroepen, dienst(en) 
onderwijs, …

X X 

1.4
Uitnodigen van buurgemeente bij (potentiële) grote sport- of recreatieprojecten of 
gebiedsontwikkeling om mekaar te informeren en uit te wisselen over mogelijke samenwerking (bv. site 
Sport Vlaanderen - Oordegem in Lede)

Gemeente waar site ligt ism ev. 
betrokken partners (eigenaar, 
ontwikkelaar, …)

X 
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nummer
actie

soort
samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

1.5
Realiseren van supra-lokale gymhalen met 2 of 3 gemeenten. Te starten met een verkenning van de 
interesse en mogelijkheden.

Betrokken gemeenten
X X 

1.6
Regionale aanpak ruimte om te kaatsen en ondersteuning kaatswerkingen i.f.v. uniciteit voor de regio 
en sportspecifieke noden traditionele sport i.s.m. erfgoedbeleid & erfgoedactoren

Betrokken gemeenten
(ev. ism Pajottenland) X 

1.7
Supra-lokaal creëren van een subsidie(reglement) investeringssubsidies sportinfrastructuur voor 
sport-specifieke investeringen door clubs met een werking in meerdere gemeenten. (Bv. hockey, 
voetbalsite, …). Budget te voorzien door 2 à 3 betrokken gemeenten afh. van de infrastructuur.

Betrokken gemeenten
X 

1.8
Ontwikkelen van een regionaal of supra-lokaal investeringskader (reglement, wijze van inbreng 
financiering, raamcontract juridische steun, …) voor sportspecifieke of regionale infrastructuur. Te 
onderzoeken op middellange termijn

Werkgroep infrastructuur + AV
X 

1.9
Uitvoeren van een biodiversiteitsscan van de (hoofd)sportsite in elk van de 11 gemeenten + formuleren 
van aanbevelingen ifv renovatie met aandacht voor duurzaamheid (met subsidie bovenlokaal project 
Sport Vlaanderen en in kader Green Deal Sportdomeinen)

Regiosportdienst ism Corridor
(subsidie Sport Vlaanderen) 2024

1.10
Onderzoeken en ev. uitwerken groepsaankopen voor renovatie van sportinfrastructuur (bv. ifv. 
duurzaamheidsingrepen (relightning, energiebesparing, waterbeheersing, renovatie sanitair, …) of 
sportspecifieke investeringen (vloeren, matten, uitrusting, …)

Regiosportdienst of enkele 
gemeenten ism Creat, 3P, Sport 
Vlaanderen, Farys, SOLVA, …)

X 

1.11
Realiseren van een website met alle sportinfrastructuur in de regio (soort – sportspecifieke uitrusting)
(ev. te verkennen via inpassen gebruik data Sport Vlaanderen – website ‘vind sportinfrastructuur’)

Werkgroep infrastructuur
X 
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Levels van sportinfrastructuur – Definities 
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Regionaal Supra-lokaal / Intergemeentelijk Lokaal
Schotte (Aalst) De Veldmuis – Sporthal & Gymhal (Geraardsbergen) Sportstekske (Ninove)

De Gavers (Geraardsbergen) De Vrede Omnipiste (Wielrennen – Skeeler – Lopen) (Herzele) Sporthal Denderleeuw

Zwembad Ninove Ommegang Sporthal (Lede) Tramzate (Herzele)

Aquatopia Aalst De Fabriek (Sint-Lievens-Houtem) Steenoven (Herzele)

Forum Aalst Zwembad Zottegem Denderhoutem Sporthal (Haaltert)

Cornelisstadion Aalst Zandberg (Aalst) Adriaansstadion (Geraardsbergen)

Atletiekpiste Ninove Beukenhof (Aalst) Sporthal Lierde

Osbroek Aalst Pollare kunstgras + sporthal (Ninove) …

… Stuypenberg (Hockey en Padel) (Ninove)

…

In de visie op sportinfrastructuur in de regio en vanuit bovenlokaal perspectief maken we onderscheid 

tussen 3 ‘ruimtelijke’ levels van sportinfrastructuur:

▪ Regionale sportinfrastructuur: infrastructuur met een bereik voor de hele ruime regio (Zuid-Oost-

Vlaanderen en /of deels Vlaamse Ardennen of Schelde-Durme). Individuele bezoekers, regelmatige 

trainingen, vaste locatie voor provinciale of Vlaamse wedstrijden of events

▪ Supra-lokaal of intergemeentelijke infrastructuur: infrastructuur met een bereik over 2 à 4 

gemeenten via clubs met leden de betrokken gemeenten, bv. een zaalcompetitie, individuele 

bezoekers.

▪ Lokaal (of deelgemeente): in hoofdzaak lokaal gebruik (wel competitiewedstrijden van lokale clubs)

Het samen met de sportregio opmaken van een overzicht en indeling (en regelmatig – jaarlijks) actualiseren 

is nuttig om met gedeelde taal – begrippen de acties en werking van de sportregio aan te pakken.

Hieronder een eerste aanzet op basis van een werksessie tijdens het masterplanningstraject.

Op elk ruimteljik level kan bepaalde infrastructuur topsportgericht (doch per definitie niet lokaal), 

sportspecifiek of omni-breedtesportgericht zijn.  Een lokale site kan voetbalspecifiek zijn, maar er kunnen 

ook supra-lokale of zelfs regionale voetbalsites zijn. Een gymhal kan regionaal of supra-lokaal zijn. Lokaal 

zou in principe ook kunnen, maar een minstens supra-lokale kijk is meer waarschijnlijk voor een gymhal.
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Beoogde doelen op vlak van samenwerking in de regio omtrent onderhoud van sportinfrastructuur (op 

basis van de eerder geformuleerde speerpunten):

▪ Duurzaam onderhouden sportinfrastructuur (via een integrale aanpak)

▪ Het nabij en met nauw contact met gebruikers beheren en onderhouden van lokale hoofdsites en 

decentrale kleine(re) sites door slim regionaal samen te werken

nummer
actie

soort
samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

2.1 Onderzoeken en vervolgens opzetten van groepsaankopen voor onderhoud van lokale, decentrale en 
kleine(re) sportsites (schors finse pistes, duurzaam onderhoud natuurgrasvelden, gravel, duurzaam 
beheer tussenzones sportdomeinen (ev. via maatwerkbedrijven), …)

Regiosportdienst of enkele 
gemeenten ism Creat, 3P, Sport 
Vlaanderen, SOLVA, …)

X 

2.2 Groepsaankoop onderhoudscontract onderhoud sportspecifieke infrastructuur (tennisvelden, 
voetbalvelden, keuring gymnastiek, atletiekpiste, …)

Regiosportdienst of enkele 
gemeenten ism Creat, 3P, Sport 
Vlaanderen, SOLVA, …)

X 

2.3 Vast stramien van uitwisselingsmomenten omtrent onderhoud (1 thema per keer – 3 à 4x per jaar – bv. 
omtrent naschools gebruik scholen, subsidiereglementen tussenkomst onderhoud door clubs (en 
aandacht voor duurzaamheid in deze reglementen), …

Via werkgroep 
sportinfrastructuur regio

X 

2.4 Onderzoeken (en ev. uitwerken) groepsaankoop of opzetten dienstverlening poets sportinfrastructuur 
of bv. (vliegende – mobiele) toezichters (ev. via andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)

Werkgroep sportinfrastructuur X 

2.5 Onderzoeken groepsaankoop automatische toegangscontrole-systemen en / of 
cameratoezichtsystemenen

Werkgroep sportinfrastructuur X 
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Beoogde doelen op vlak van samenwerking in de regio omtrent de exploitatie van infrastructuur, het 

sportaanbod, ondersteuning van gebruikers/clubs en bijdragen aan ontwikkeling van de regio (op basis van 

de eerder geformuleerde speerpunten):

▪ Met sport- en sportinfrastructuur bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de regio. Opzetten van 

samenwerking tussen de gemeenten en clubs/gebruikers die gemeentegrenzen overstijgen.

▪ Ruimte meer gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen in sportparticipatie (nieuwe organisatievormen, 

vergrijzing, naschools (BOA), samenwerking marktpartijen

nummer
actie

soort
samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

3.1
Jaarlijks overleg (april-mei) omtrent seizoensreservatie en –planning van sportinfrastructuur met 
maken van afspraken tussen gemeenten over gemeentegrenzen bij problemen, eventweekends, clubs 
actief in meerdere gemeenten, … (op de MLT kan dit verder uitgebouwd-gestructureerd worden)

Alle gemeenten X 
(zomer 24)

voorjaar 25

3.2
Uitwisseling en delen van overzichten van reservaties & beschikbaarheden van ieders 
sportinfrastructuur

Alle gemeenten via werkgroep 
sportinfrastructuur

X 

3.3
Opzetten van begeleidingstraject ‘bestuurlijk vermogen’ voor clubs met gemeentegrensoverschrijdende 
werking met als doel hun ambitie & strategie helder te maken op middenlange termijn en het 
regionaal denken te stimuleren. (ev. met betrekken van sportfederaties)

Regiosportdienst 
(Sportclubondersteuning)

X X 

3.4
Overleg betrokken clubs en gemeenten over gebruik atletiekpistes (uren, tarieven, samenwerking clubs 
– kampen) en ev. met Atletiek Vlaanderen ikv regiowerking atletiekclubs

Betrokken gemeenten (ism
Atletiek Vlaanderen)

X 



•

3. Exploitatie, sportaanbod, ondersteunen gebruikers/clubs en regio-ontwikkeling: beleidsinitiatieven & acties

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 32

05. Beleidsinitiatieven & acties op regionaal vlak

nummer
actie

soort
samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

3.5
Startende met uitwisseling, ev. komen tot afspraken en finaal tot een gezamenlijke kader of reglement 
(erkenning van gebruikers en / of gebruiksreglement) van gebruik van sportinfrastructuur (tussen 2 of 
meer gemeenten)

Werkgroep sportinfrastructuur 
en betrokken gemeenten X 

3.6
Verkennen opzetten overeenkomst gebruik zwembad door scholen en inwoners van andere gemeenten. 
Dit kan vorm krijgen via afspraken tussen 2 of meer gemeenten of via een gezamenlijk overleg van 
enkele gemeenten met een PPS-partner die instaat voor de exploitatie.

Werkgroep sportinfrastructuur 
en betrokken gemeenten X 

3.7
Uitwerken van een groepsbestek met enkele gemeenten samen voor een sportkampaanbieder of actor 
naschoolse opvang (ikv BOA-decreet) met oog op andersgeorganiseerde sport en nieuwe vormen

Geïnteresseerde gemeenten
X  

3.8
Overleg en afstemming tussen de veiligheidsdiensten, politiediensten of politiezones bij 
gemeentegrensoverschrijdende events (MTB-Tourtochten, risico-wedstrijden voetbal (FC Dender, E. 
Aalst,…), wielerwedstrijden, …)

Betrokken gemeenten
X X 
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Naam club ‘Anker’ gemeente – genoemd door gemeente

BMX-Stars Sint-Lievens-Houtem

Petanque Chapoo Sint-Lievens-Houtem

SK Vlierzele Sint-Lievens-Houtem

Taekwando Houtem Sint-Lievens-Houtem

BBC Houtem Sint-Lievens-Houtem

Houtemse Turnclub Sint-Lievens-Houtem

Turnclub Artigym Herzele

Ballet Toi, Moi et la dance Herzele - Zottegem

FC Dender Denderleeuw

Karate Kai Nippon Denderleeuw

MEZO Zottegem (fusie met Michelbeke) Zottegem

Koninklijke Turnkring Aalst Aalst

Eendracht Aalst voetbal & atletiek Aalst

Naam club ‘Anker’ gemeente – genoemd door gemeente

Lindemans Aalst Aalst

Okapi Aalst Aalst

Neptunus Aalst

Yaware Geraardsbergen

Karata Geraardsbergen

Turnclub St Paulus Haaltert

VC Dakwerken De Vos Haaltert

FT Atom Eagels Haaltert

Atletiek VITA Ninove

AVZA (zaalvoetbal) Aalst - Lede

Bodyshape (dans) Lede

ALVA (atletiek) Aalst

…

Bij de uitvoering van dit masterplan is het aangewezen om een perspectief te hebben op sportclubs of 

sportactoren die supra-lokaal of gemeentegrensoverschrijdend werken. Het kan gaan om clubs die een 

werkingen hebben in meerdere gemeenten en dus verschillende infrastructuren of het kan gaan om clubs of 

werkingen die substantieel leden hebben die wonen in verschillende gemeenten. Het kan gaan over grote 

clubs met bv 400 leden met 150 leden uit een andere gemeente of kleine clubs met 30 leden (maar bv. uit 5 

à 6 gemeenten). Hieronder een eerste oefening op basis van een werksessie in het masterplanningstraject.
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Beoogde doelen op vlak van samenwerking in de regio omtrent de strategie, aanpak en werking van de 

Regiosportdienst (op basis van de eerder geformuleerde speerpunten):

▪ Een sterk regionaal sportinfrastructuurbeleid en bijdrage van sport aan de ontwikkeling van de regio 

via een beleidsmatige werking van de regiosportdienst

▪ Versterken en ondersteunen van de lokale besturen in de regio op vlak van sportinfrastructuur via een 

mix van samenwerkingsvormen

nummer
actie

soort
samenwerking Beleidsinitiatief of actie Wie (en ism)

KT 
24-26

MLT 
26-31

evaluatie

4.1
Organiseren van een jaarlijkse of systematische infomomenten om de sportregiowerking voor te 
stellen en uit te wisselen met andere regionale actoren (Regionale Landschappen Schelde-Durme & 
Vlaamse Ardennen, Logo Dender & Logo Gezond Plus, SOLVA, IGS Cultuur Vrije Tijd Dijk 92 & Route 42

Sportregio
X X 

4.2
Voorstelling van het Masterplan aan de collega’s van gemeenten in de regio’s Vlaamse Ardennen en 
Schelde-Durme

Sportregio
X 

4.3
3 à 4 bijeenkomsten van de werkgroep sportinfrastructuur van de regiosportdienst jaarlijks met het 
voorliggende masterplan als leidraad / 1 à 2x/jaar overleg schepenen van sport met masterplan als 
leidraad / op MLT onderzoeken opportuniteiten/evolutie professionalisering regiosportdienst met % VTE.

Werkgroep + gedragen door alle 
gemeenten X X 

4.4
Jaarlijks 1x voorstelling incl. stand van zaken & monitoring van het masterplan op de AV met aandacht 
voor de 4 mogelijke vormen van samenwerking. Jaarlijkse evaluatie/monitoring: groen = uitgevoerd / 
klaar – oranje = bezig – rood = nog niet gestart of problemen in uitvoeren

AV (alle gemeenten – ambtelijk 
& politiek) X X 



06. Beleidsinitiatieven & scenario’s voor de 11 gemeenten

14 mei '24 – Eindrapport



•

Beleidsinitiatieven & scenario’s voor de 11 gemeenten uitgewerkt
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06. Scenario’s voor de lokale speerpunten

De op basis van het traject geadviseerde 

lokale speerpunten voor de 11 steden en 

gemeenten worden op de volgende 

pagina’s geconcretiseerd in mogelijke 

scenario’s met bijhorende acties.

Voor elk of een van de lokale 

speerpunten werden de 2 belangrijkste 

drivers of bepalende factoren voor de 

realisatie van het speerpunt benoemd 

(beschikbare ruimte, aanwezige 

samenwerking, middelen, …). Deze 

drivers of factoren werden beschreven in 

het ‘slechtste’ geval en in het ‘beste’ 

geval of scenario. De 2 factoren of 

drivers werden met elkaar in relatie 

gebracht, zodat er 4 scenario’s ontstaan. 

Voor elk scenario werden vervolgens 

mogelijke acties op korte termijn (2024 

of start nieuwe legislatuur) of op 

middellange termijn (volgende 

legislatuur) geformuleerd.

De scenario’s en acties hebben de status 

van een ambtelijke werkoefening 

waarover collegiaal werd uitgewisseld. 

De acties werden onderbouwd vanuit de 

situatieschets en visie in dit masterplan. 

Een sjabloon werd geïntroduceerd in een 

werksessie, er werd ondersteund via een 

online intake-moment voor vragen of 

uitwisseling en gemeenten kregen een 

5-tal weken om het intern in de 

gemeente uit te werken. 

Volgorde gemeenten scenario’s

▪ Aalst (2)

▪ Denderleeuw (1)

▪ Erpe-Mere

▪ Geraardsbergen (1a & b))

▪ Haaltert (2)

▪ Lede (2)

▪ Ninove (2)

▪ Herzele (1 a & b)

▪ Lierde (1)

▪ Sint-Lievens-Houtem (1)

▪ Zottegem (1a)



•
Aalst
Lokaal speerpunt: inzetten op ontwikkeling van een topsport wedstrijd- en eventlocatie in Aalst
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Bepalende factor/driver 1: Beleidsbeslissing                 Context In beste geval: in de bestaande plannen voor een 
evenementenhal op de Tragelsite is er in het programma ook 
ruimte voorzien voor topsportevenementen

Context In slechtste geval: de bestaande plannen voor een 
evenementenhal op de Tragelsite worden doorgevoerd zonder 
ruimte voor topsportevenementen in het programma

Bepalende factor/driver 2 
Mobiliteit

Er is reeds een ruimtelijk uitvoeringsplan Tragel Noord, de stad 
dient in deze nog oa nog te voorzien in voldoende ontsluiting

In dit dossier zijn er nog enkele eigendomskwesties die dienen 
uitgeklaard te worden. In het slechtste geval zorgen deze 
kwesties samen met het mobiliteitsprobleem (ontsluiting) voor 
een aangepast (beperkter) programma

Context 
In beste geval

Realisatie Eventlocatie KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- CBS en GR keuren een programma 
voor de eventlocatie goed met ook 
aandacht voor topsport en geeft het 
AG voor Stadsontwikkeling Aalst, de 
opdracht hiertoe de opdracht uit te 
schrijven.

- Mogelijkheden in participatie 
buurgemeenten onderzoeken

- Realisatie eventhal met 
mogelijkheden voor 
Topsportevenementen op de 
Tragelsite. Het programma op de site 
Schotte kan in deze opnieuw meer 
opgeladen worden voor de 
breedtesport.

- Oa Lindemans Aalst en Okapi Aalst 
kunnen hun thuiswedstrijden 
afwerken in de eventhal

- Buurgemeenten participeren in 
evenementenhal

CBS en GR keuren een programma voor 
de eventlocatie goed zonder 
mogelijkheden voor topsport en geeft het 
AG voor Stadsontwikkeling Aalst, de 
opdracht hiertoe de opdracht uit te 
schrijven.

Realisatie evenementenhal met 
ontoereikende faciliteiten voor Topsport. 

Context 
In slechtste geval

Realisatie eventlocatie 
zonder 
topsportmogelijkheden

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

CBS en GR keuren een programma voor 
de eventlocatie goed zonder 
mogelijkheden voor topsport en geeft het 
AG voor Stadsontwikkeling Aalst, de 
opdracht hiertoe de opdracht uit te 
schrijven

- De mogelijkheden om Topsport te 
laten groeien in Aalst worden geremd

- De stad zal voor de thuislocatie van 
Okapi (Forum) gezien de leeftijd van 
het gebouw een andere oplossing 
moeten zoeken

- Beslissing voor vernieuwing met 
beperking voor Forum Aalst

Realisatie evenementenhal met 
ontoereikende faciliteiten voor Topsport. 



•
Aalst
Lokaal speerpunt: Realisatie/renovatie decentrale sportinfrastructuur deelgemeenten met aandacht voor duurzaamheid
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Bepalende factor/driver 1 Financieel                Context In beste geval: er worden voldoende middelen voorzien 
om indoor en outdoor infrastructuur in de deelgemeenten van 
aalst te realiseren

Context In slechtste geval: de middelen zijn beperkt of 
ontoereikend om indoor en outdoor infrastructuur in de 
deelgemeenten van aalst te realiseren

Bepalende factor/driver 2 Ruimte Er is voldoende ruimte beschikbaar met de juiste bestemming om 
het sportpatrimonium in de deelgemeenten uit te breiden.

De mogelijkheden zijn te beperkt om via oa herbestemming 
voldoende recreatiegrond te realiseren.

Context 
In beste geval

Uitbreiding van in- of 
outdoorinfrastructuur in 
alle deelgemeenten kan 
gerealiseerd worden.
De tevredenheid over het 
beschikbare aanbod stijgt 
aanzienlijk

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Goedkeuring (delen) 
beleidsplan

- Opmaak financiële 
prognose

- Ruimtelijke mogelijkheden 
in beeld

- Prioritiseringslijst
- Opmaak bestekken

- Herbestemming trajecten 
opstarten

- Herbestemming in uitvoering

Context 
In slechtste geval

Uitbreiding van in- of 
outdoorinfrastructuur in 
alle deelgemeenten kan 
niet gerealiseerd worden

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Mogelijkheden onderzoeken 
om uit te breiden op de 
bestaande sites

- Mogelijkheden in 
participatie buurgemeenten 
onderzoeken

- Onderzoek starten naar 
mogelijkheden om de 
beschikbare openbare 
ruimte beweegvriendelijk te 
maken

- Uitbreiding decentrale sites 
zoals Faluintjes Moorsel 
realiseren

- Participeren in de 
schoolinfrastructuur om 
deze uit te breiden en 
naschools sport mogelijk te 
maken 

- Faciliteren in betere 
trajecten naar de bestaande 
sportinfrastructuur en deze 
nog toegankelijker en 
eenvoudiger reserveerbaar
te maken

- Realisatie van 
beweegvriendelijke 
openbare ruimte

- Realisatie van veilige 
fietspaden en trage wegen 
richting bestaande centra



• Denderleeuw
Lokaal speerpunt: Verzadiging sportclubs & aanbod anders-georganiseerde sport aanpakken bij exploitatie sportinfra
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Bepalende factor/driver 1 …
SPORT-INFRASTRUCTUUR  &  INFRA voor 
SOCIAAL WEEFSEL bruikbaar voor sport

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 …
MEDEWERKERS

RECREATIEGROND & RUIMTES om te SPORTEN VINDEN
SUBSIDIES EN MIDDELEN

ONVOLDOENDE INFRASTRUCTUUR
STOPPEN CLUBS/VERENIGINGEN

Context 
In beste geval

GEENGAGEERDE 
VRIJWILLIGERS UIT DE 
DOELGROEP

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Samenwerkingsverband 
met partner om aanbod 
anders-georganiseerde 
sport uit te breiden

- Clubs helpen om AGS uit te 
bouwen

- Draagvlak van vrijwilligers en 
openzetten infrastructuur 
combineren om gedragenheid 
van onder uit te bevorderen.
(opvullen noden vraag 
<>aanbod)

-Alternatieve infrastructuur 
zoeken om aanbod te  voorzien

- Samenwerkingsovereenkomst
met Atheneum voor gebruik 
sporthal

Context 
In slechtste geval

ONVOLDOENDE
VRIJWILLIGERS EN/OF 
GEDEMOTIVEERD

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Zoeken naar partners voor 
aanbod anders-
georganiseerde sport uit te 
breiden 
(behoefteonderzoek)

- Huidige vrijwilligers in de 
watten leggen

- Vrijwilligerswerk beter 
verlonen op Vlaams niveau

- Meer inzetten op individuele 
sporten, e-sporten, thuissport

- Erfpachtovereenkomsten 
herbekijken voor 
sportverenigingen



• Geraardsbergen
Lokaal speerpunt: ontwikkelen recreatiedomein aan de Molendreef
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Bepalende factor/driver 1

Beschikbaarheid van financiering voor een integraal 
project

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2
Lokale gemeenschapsbetrokkenheid en steun
UITWERKEN INTEGRAAL CONCEPT SPORT - NATUUR

Er is voldoende financiering beschikbaar voor de ontwikkeling van het 
recreatiedomein. Mogelijkheden voor subsidies en budget zijn ruim 
voorhanden, waardoor het project financieel haalbaar is zonder significante 
druk op de lokale begroting.

Er is onvoldoende financiering beschikbaar voor het recreatiedomeinproject. De 
aanvraag voor subsidies wordt afgewezen en er zijn geen alternatieve financiële 
bronnen beschikbaar. Dit kan leiden tot aanzienlijke vertraging of zelfs 
annulering van het project.

Context 
In beste geval

De lokale gemeenschap staat 
positief tegenover de ontwikkeling 
van het recreatiedomein. Er is brede 
steun van bewoners, 
belangengroepen en lokale 
organisaties. Dit zorgt voor een 
soepel vergunningsproces en draagt 
bij aan een vlotte uitvoering van het 
project.

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Organiseer een reeks publieke 
bijeenkomsten en workshops om 
de lokale gemeenschap te 
betrekken bij het 
planningsproces. Dit zal het 
draagvlak vergroten en mogelijke 
zorgen adresseren.

Verken verschillende 
financieringsmogelijkheden, 
waaronder subsidies en publiek-
private samenwerkingen. Stel een 
gedetailleerd financieel plan op om de 
haalbaarheid van het project te 
waarborgen.

Ga actief op zoek naar alternatieve 
financieringsbronnen zoals 
samenwerking met verenigingen, 
andere subsidies, …

Herzie het projectplan en zoek naar 
manieren om de kosten te verlagen 
zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en het beoogde doel van het 
recreatiedomein.

Context 
In slechtste geval

Er is weerstand en verdeeldheid 
binnen de lokale gemeenschap ten 
opzichte van de ontwikkeling van 
het recreatiedomein. Buurtbewoners 
uiten bezwaren vanwege mogelijke 
overlast, verandering van het 
landschap of andere redenen. Dit 
kan leiden tot vertragingen door 
juridische procedures en extra 
kosten voor het overtuigen van 
sceptische belanghebbenden.

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Investeer in gerichte 
communicatie- en 
voorlichtingscampagnes om 
misvattingen over het project aan 
te pakken en de voordelen ervan 
voor de lokale gemeenschap te 
benadrukken.

Werk samen met lokale 
belanghebbenden om compromissen 
te vinden en eventuele zorgen te 
adresseren. Zet in op actief luisteren 
en het integreren van feedback in het 
projectontwerp om weerstand te 
verminderen.

Herzie het projectplan en zoek naar 
manieren om de kosten te verlagen 
zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en het beoogde doel van het 
recreatiedomein.

Werk aan het opbouwen van 
vertrouwen en betrokkenheid binnen 
de gemeenschap door middel van 
transparante communicatie en actieve 
deelname aan buurtbijeenkomsten en 
evenementen. Heroverweeg 
projectplan en hou rekening met de 
aangegeven zorgen.



• Geraardsbergen
Lokaal speerpunt: naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
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Bepalende factor/driver 1
Beschikbaarheid van kwalitatieve sportzalen in 
de scholen

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2
Medewerking van de directie/scholen om dit 
naschools open te stellen (i.s.m. 
scholengroepen regio)

In het beste geval beschikken de scholen over moderne en goed onderhouden 
sportzalen. Deze sportzalen voldoen aan alle veiligheids- en kwaliteitsnormen en 
bieden een geschikte omgeving voor verschillende sportactiviteiten. De scholen 
hebben de middelen en bereidheid om te investeren in de verdere verbetering en 
modernisering van deze faciliteiten.

In het slechtste geval verkeren de sportzalen van de scholen in een 
verwaarloosde staat. Ze zijn mogelijk verouderd, slecht onderhouden of vertonen 
structurele gebreken. Deze situatie bemoeilijkt het aanbieden van naschoolse 
sportactiviteiten vanwege veiligheidsrisico's en beperkingen in de beschikbare 
ruimte en faciliteiten. Er is dringend behoefte aan investeringen en renovaties 
om de sportzalen weer geschikt te maken voor gebruik.

Context 
In beste geval

In het beste geval tonen 
directies en scholen een sterke 
betrokkenheid en bereidheid 
om hun sportfaciliteiten na 
schooltijd open te stellen. Ze 
erkennen het belang van 
lichamelijke activiteit en de rol 
die de school kan spelen in het 
bevorderen van een gezonde 
levensstijl. 

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Ontwikkel richtlijnen en procedures 
voor het beheren van naschoolse 
activiteiten in scholen, inclusief 
veiligheidsmaatregelen en 
samenwerkingsafspraken met de 
sportverenigingen.

Implementeer een cultuur van 
samenwerking tussen scholen, het 
lokaal bestuur en sportverenigingen 
door een goede communicatie en 
regelmatige evaluaties.

Ontwikkel een gedetailleerd plan voor 
inspecties van de sportfaciliteiten in 
de scholen om eventuele urgente 
problemen aan te pakken, zoals 
structurele gebreken of 
veiligheidsrisico's.

Werk aan het verkrijgen van 
financiering en middelen voor 
grootschalige renovaties en 
verbeteringen van de sportzalen in de 
scholen, met een focus op het 
waarborgen van kwaliteit en 
veiligheid, zelfs in moeilijke financiële 
omstandigheden.

Context 
In slechtste geval

In het slechtste geval ervaren 
directies en scholen weerstand 
tegen het idee om hun 
sportfaciliteiten na schooltijd 
open te stellen. Ze kunnen 
bezorgd zijn over mogelijke 
veiligheidsproblemen, extra 
kosten of inzet van extra 
personeel. 

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Organiseer informatieve 
bijeenkomsten en workshops voor 
directies en andere belanghebbenden 
om eventuele zorgen en bezwaren met 
betrekking tot het openstellen van 
sportfaciliteiten na schooltijd te 
bespreken.

Implementeer een strategisch 
masterplan voor de lange termijn om 
de medewerking van scholen te 
vergroten, zelfs in situaties waarin er 
aanvankelijk weerstand is, door middel 
van continue communicatie, 
betrokkenheid van belanghebbenden 
en het opbouwen van vertrouwen en 
partnerschappen met de scholen.

Voer een grondige analyse uit van 
alternatieve oplossingen, zoals het 
huren van externe sportfaciliteiten, 
om de naschoolse sportactiviteiten te 
ondersteunen in situaties waarin de 
sportzalen van scholen niet geschikt 
zijn voor gebruik.

Ontwikkel een strategie voor het 
verbeteren van de samenwerking 
tussen lokale overheden, scholen en 
andere belanghebbenden om 
financiering te verkrijgen en 
structurele obstakels aan te pakken. 
Dit kan onder meer het herzien van 
beleid, het zoeken naar externe 
financieringsbronnen en het 
opbouwen van een gezamenlijke visie 
omvatten.



• Haaltert
Lokaal speerpunt: Doordacht inzetten op de uitbouw van een sportsite in Haaltert, met binnen-infrastructuur en buitensportfaciliteiten; 
met aandacht voor innovatie en duurzaamheid en in samenspraak met de actieve clubs en de ongebonden sporter

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 42

Bepalende factor/driver 1 - Goedkeuring RUP en 
vergunning tot verleggen looprichting beek                

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 – Technische 
haalbaarheid: waterhuishouding van het terrein, 
ongeschikte bodemgesteldheid,…

De aanvraag tot wijziging van het RUP wordt goedgekeurd en definitief vastgesteld 
door de gemeenteraad.
Het verleggen van de looprichting van de beek wordt vergund.

De aanvraag tot wijziging van het RUP wordt geweigerd en er wordt negatief advies 
gegeven voor het verleggen van de looprichting van de beek.

Context 
In beste geval

Uit de voorbereidende 
grondwerken die uitgevoerd 
worden voor parking en 
kunstgrasveld
(1ste fase project) blijkt dat de 
bouw van een sporthal en het 
realiseren van 
buitensportfacliteit-en technisch 
haalbaar zijn.

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Sporthal + finse piste
- infovergadering voor de 
buurtbewoners
- binnen de werkgroep finaliseren van 
de bouwplannen
- start bouwwerken met eind 2026 als 
streefdoel einde werken
- aanleg finse piste

- voorzien van de nodige budgetten 

voor de realisatie van 
buitensportterreinen: omnisportterrein, 
buitenfitness en work-out
- bestekken opmaken en opvragen 
offertes + gunnen
- aanleggen van de 
buitensportterreinen: timing:
na de realisatie van sporthal en de 
finse piste.

- onderzoek opstarten naar 
alternatieven die eventueel wel 
mogelijk zijn op vlak van 
binnensportinfrastructuur (in het 
slechtste geval hopelijk sanitaire 
voorzieningen voor de gebruikers van 
het kunstgrasveld en de ongebonden 
sporter).
- opmaken van een nieuw 
inplantingsplan met eventueel meer 
outdoor sportvoorzieningen
- starten met een 1ste fase

- start en beëindigen 2de fase 

Context 
In slechtste geval

Er blijkt een mogelijke 
onzekerheid rond de 
uitvoerbaarheid van de bouw van 
een sporthal ingevolge 
ongeschikte bodemgesteldheid.

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Idem acties 3de kwadrant Idem actie 4de kwadrant sporthal: mogelijke opties bekijken 
voor een andere locatie
site Dreef: inzetten op buitensport + 
opmaken inplantingsplan
- voorzien van de nodige budgetten en 
aanvragen van de nodige vergunningen
- start met fase 1

sporthal: zal afhangen of er 
alternatieve locaties zijn

site Dreef:
Verder uitbouwen van de 
buitensportinfrastructuur, indien de 
nodige budgetten voorzien zijn.



• Haaltert
Lokaal speerpunt: Inzetten op onderzoek voor het realiseren van extra buitensportfaciliteiten in meerder deelgemeenten op een gecoördineerde en planmatige manier en waarbij als doelgroep de focus 
gelegd wordt op de jeugd en de individuele sporter. In bijzonder gelinkt met de site in Denderhoutem.
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Bepalende factor/driver 1 – Beschikbaar budget                 Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 – Beschikbaarheid/ 
verwerven terreinen

Het lokaal bestuur is overtuigd van de nood aan en van de meerwaarde van extra 
buitensportfaciliteiten en is bereid om hiervoor de nodige budgetten te voorzien 
en/of vrij te maken. 

Het lokaal bestuur vindt dat het uitbouwen van de site Dreef volstaat en wenst geen 
extra budget te voorzien en/of vrij te maken voor de realisatie van 
buitensportfaciliteiten op andere locaties.

Context 
In beste geval

-Een vrij liggend gemeentelijk 
terrein (nu blauwe zone) krijgt 
een sportieve bestemming en
de vergunning wordt verkregen  
(Haaltert)

-Minstens 1 van de 2 aanwezige 
percelen wordt aangekocht 
(Denderhoutem)

-Geen weerstand van buurt-
bewoners

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Haaltert :pumptrack:
- blauwe zone → recreatie
- interessebevraging 
- omgevingsvergunning
- info inwinnen via plaats-bezoeken 
(waar reeds pumptrack ligt)
- bestek opmaken
- offertes opvragen
Denderhoutem
- interessebevraging
- brainstorming inplanting
- voorlopig ontwerp

Haaltert: pumptrack
- toewijzen opdracht
- realisatie pumptrack

Denderhoutem
- finaliseren ontwerp
- bestek opmaken
- offertes opvragen
- realisatie project

Haaltert: pumptrack
- jaarlijks een mobiele pumptrack huren 
voor een bepaalde periode
- actie ondernemen om het lokaal bestuur 
te overtuigen om het project toch te 
financieren

Denderhoutem
- permanent gebruiksklaar houden (gras 
maaien) voor buitensportactiviteiten

Haaltert
- actie 1 en 2 KT verder zetten
- dossier samenstellen met krachtige 
argumenten die o,a. ook de bovenlokale 
uitstraling en uniek karakter in de regio 
benadrukken met als doel het bestuur 
warm(er) te maken voor het project en 
alsnog een ‘go’ te geven
- andere opties bekijken met inzet van 
minder financiële middelen en met eigen 
personeel vb. een onverhard crossparcours
Denderhoutem
- plan uitwerken met lager prijskaartje

Context 
In slechtste geval

-Er wordt beslist dat het terrein 
vrij moet blijven of dat het een 
andere invulling krijgen/of 
(Haaltert) de vergunning wordt 
niet goedgekeurd
-Het project wordt 
tegengehouden door klachten 
van buurtbewoners (Haaltert)
-De percelen grond worden niet 
verworven – te duur of eigenaars 
willen niet verkopen
(Denderhoutem)

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Haaltert + Denderhoutem:
- ism dienst ruimtelijke ordening in kaart 
brengen van beschikbare recreatiegrond
- overleg plannen met de eigenaar(s): polsen 
naar de bereidheid tot grondafstand
Haaltert:
- tegelijkertijd toch nog proberen om het bestuur 
te overtuigen om ons voorstel van locatie goed te 
keuren en de buurt- bewoners positief gezind te 
krijgen
Denderhoutem

- opzoekwerk: als aankopen niet lukt; welke 

andere mogelijke opties tot verwerven van 1 of 
beide percelen

Haaltert + Denderhoutem

Een dossier samenstellen voor beide sites:
- mogelijke opties van verwerving
- mogelijke opties van inplanting
- pro’s en contra’s van de buurtbewoners
- voorstel sportdienst + grondige motivering

Haaltert + Denderhoutem

Starten met het verzamelen van informatie ikv de 
opmaak van een dossier
op MLT

Haaltert + Denderhoutem

Een dossier samenstellen voor beide sites dat het 
bestuur moet overtuigen van de nood aan extra 
buitensportfaciliteiten:
- mogelijke opties van verwerving
- mogelijke opties van inplanting
- pro’s en contra’s van de buurtbewoners
- vergelijkende studie mbt aanwezige 
buitensportinfrastructuur in andere gemeenten 
met ca zelfde aantal inwoners
- resultaten bevraging bevolking



• Lede
Lokaal speerpunt: Actief onderzoeken herontwikkeling site Putbos Oordegem
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Bepalende factor/driver 1

De nieuwe eigenaar van de aangrenzende (naast de 
gemeentelijke atletiekpiste) sportsite. 

Context In beste geval

De nieuwe eigenaar creëert met eigen middelen en met visie op 
korte termijn een extra sportsite met diverse 
sportmogelijkheden 

Context In slechtste geval

De nieuwe eigenaar ziet de herontwikkeling van de aangrenzende 
site pas op lange termijn of er is geen nieuwe eigenaar,

Bepalende factor/driver 2

Visie en budget Lokaal bestuur.

Context 
In beste geval Het Lokaal bestuur ontwikkelt een 

visie tot samenwerking en budget 
wordt vrijgemaakt om de 
herontwikkeling mee vorm te geven.

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Overleg tussen  nieuwe 
eigenaar en Lokaal 
bestuur. Onderzoeken 
samenwerking en visie-
ontwikkeling

- MJP  2026-2031: 
doelstellingen en acties

- Structureel en jaarlijks 
overleg tussen eigenaar en 
Lokaal bestuur,

- Acties worden gerealiseerd.

- Uitwerken van aanbod 
atletiekpiste

- Ondersteunen lokale 
atletiekclub

- Als gemeente in 
samenwerking met Sport 
Vlaanderen faciliteren van 
een visie-studie voor de site

- Een oplossing zoeken voor 
de tribune (inclusief de 
kleedkamers).

- Overleg met Sport 
Vlaanderen

Context 
In slechtste geval

Het Lokaal bestuur heeft geen of 
weinig budget beschikbaar om bij 
te dragen tot de herontwikkeling 
van de aangrenzende site.

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Het lokaal bestuur tracht te 
faciliteren bij de uitbouw 
van de nieuwe sportsite.

Opzetten van gezamenlijke 
acties.

Eigen (beperkt) programma 
uitwerken.

Een goed en degelijk 
onderhoud garanderen van de 
gemeentelijke atletiekpiste.



•
Lede
Lokaal speerpunt: Aandacht voor duurzaamheid in de sterke sportvoorzieningen
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Bepalende factor/driver 1

Budget

Context In beste geval

Het budget laat maatregelen en acties toe in functie van 
duurzaamheid in de sportvoorzieningen

Context In slechtste geval

Er is geen specifiek budget voor meer duurzaamheid. 
Bestendigen wordt een uitdaging.

Bepalende factor/driver 2

Visie + plan van aanpak Lokaal bestuur

Context 
In beste geval

Een duidelijke visie wordt 
uitgewerkt en 
neergeschreven.

Het lokaal bestuur 
formuleert tevens een 
plan van aanpak.

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Studie naar de 
duurzaamheidsnoden en 
mogelijkheden
- Acties in volgend MJP
- Subsidiemogelijkheden  

worden onderzocht
- Overleg met diensten 

en stakeholders

Maatregelen krijgen vorm 
en acties worden als 
dusdanig gerealiseerd

Onderzoek naar 
financieringsmogelijkheden 

Kleine ingrepen worden wel 
gerealiseerd.

Context 
In slechtste 
geval

Er is geen duidelijke visie 
beschikbaar en dus ook 
geen plan van plan van 
aanpak.

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Overleg met interne 
diensten 

Ambtelijk worden 
voorstellen geformuleerd

Vanuit de diensten wordt 
een visie + plan van aanpak 
uitgewerkt en voorgelegd 
ter goedkeuring.-

Bestendigen



•

Ninove
Lokaal speerpunt: Actief inzetten op een doordachte planning, renovatie en exploitatie van de decentrale indoorruimte en buitensportsites
Uitgangspunt: onvoldoende sportinfrastructuur, sportclubs blijven in de kou staan

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 46

Bepalende factor/driver 1:
Samenwerking met de Ninoofse scholen om 
accommodatie ter beschikking te stellen 
Andere dorpskern/deelgemeenteontwikkeling?           

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2:
Beschikbaarheid van kwalitatieve sportzalen in 
de scholen

Mogelijks kan er een samenwerking met de Ninoofse scholen opgestart worden, vooral 
met deze welke beschikken over degelijk uitgeruste sportzalen en de mogelijkheid 
bieden voor diverse sportactiviteiten. 

In het slechtste geval verlenen de scholen geen medewerking of worden te hoge 
tarieven gevraagd. Het open stellen van de sportfaciliteiten buiten de schooluren kan 
weerstand oproepen, alsook eventuele bijkomende personeelskosten.
Mogelijks worden enkel verouderde of slecht onderhouden zalen ter beschikking gesteld 
met veiligheidsrisico's en beperkingen tot gevolg.

Context 
In beste geval

De scholen beschikken over  
sportzalen, goed onderhouden en 
voldoen aan de veiligheids- en 
kwaliteitsnormen,
De lokalen zijn geschikt voor 
verschillende sportactiviteiten.

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Scholen zijn bereid om hun 
accommodatie ter beschikking te stellen 
voor de sportclubs,
De beschikbaarheid van de zalen wordt 
door de sportdienst opgevolgd via een 
bezettingstabel.
In onderling overleg zal vastgelegd 
worden wie zal instaan voor het 
onderhoud en toezicht.

Er zijn ook exploitatiemogelijkheden in de 
weekends voor wedstrijden,
De stad ondersteunt de uitbreiding van de 
infrastructuur,
Er wordt een online reservatieplatform 
opgesteld  voor alle infrastructuren van 
de stad. Nu zit een deel bij sport en een 
deel bij de dienst cultuur voor 
buurthuizen en scholen

Scholen zijn niet bereid om hun 
accommodatie ter beschikking te stellen
Te hoge tarieven aanrekenen,
School kan niet instaan voor onderhoud
Wie zorgt voor het toezicht ’s avonds en in 
het weekend,
Er zijn geen financiële middelen,

Aangepaste regelgeving voor bestaande 
schoolaccommodatie.
Het decreet biedt nu enkel een oplossing 
voor nieuwbouw scholen = verplichting 
om hun infrastructuur ter beschikking te 
stellen voor clubs,
De bestaande schoolinfrastructuur is vaak 
verouderd en vraagt heel wat financiële 
middelen om deze in orde te zetten,

Context 
In slechtste 
geval

De sportlokalen zijn verouderd en 
niet aangepast aan de huidige 
sportbeleving.
De directies zijn het idee  om hun 
sportfaciliteiten na schooltijd open 
te stellen niet genegen  wegens 
bezorgdheid op gebied van 
veiligheid en extra kosten of inzet 
van extra personeel

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Overleg door middel van bijeenkomsten 
met directies en andere 
belanghebbenden om eventuele zorgen 
en bezwaren met betrekking tot het 
openstellen van sportfaciliteiten na 
schooltijd te bespreken.

Een partnership met de schooldirecties 
opbouwen voor het bewerkstelligen van 
een langdurige relatie door middel van 
permanente communicatie en evaluatie.

Alternatieven zoeken zoals het huren van 
externe sportfaciliteiten, om de 
naschoolse sportactiviteiten te 
ondersteunen in situaties waarin de 
sportzalen van scholen niet geschikt zijn 
voor gebruik.

De samenwerking tussen lokale 
overheden, scholen en andere 
belanghebbenden om financiering te 
verkrijgen en structurele obstakels aan te 
pakken. Externe financieringsbronnen en 
het opbouwen van een gezamenlijke visie 
omvatten Kunnen hiertoe bijdragen.



•
Ninove
Lokaal speerpunt: een lokaal sportbeleid uitbouwen als relevante pijler voor het Ninove van de toekomst en inspelend op de 
demografische ontwikkelingen en dit met afstemming in de regio
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Bepalende factor/driver 1 
Beschikbaarheid van recreatiegronden in Ninove

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2
Samenwerken met buurgemeenten op vlak van 
infrastructuur die door 1 gemeente moeilijk 
haalbaar is,

Als stad zijn we op de hoogte van de beschikbare recreatiegronden in Ninove 
en bepalen we welke bestemming we geven aan de vrijgekomen 
recreatiegronden (2 voetbalterreinen worden niet meer gebruikt –
bestemming?) 
Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar,

Er wordt geen concrete bestemming gegeven aan de beschikbare 
recreatiegronden,
Er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar,

Context 
In beste geval Buurgemeenten staan positief 

tegenover het voorstel om 
recreatiegronden een 
bestemming te geven voor een 
bepaalde sportaccommodatie 
die door 1 gemeente niet kan 
gedragen worden,
Bv atletiekpiste, gymhal, 
gevechtssporthal

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Solva maakt een overzicht van de 
beschikbare recreatiegronden in 
Ninove,
De bestaande voetbalterreinen 
(Okegem en Winnik), die niet meer 
gebruikt worden voor voetbal, een 
nieuwe bestemming geven,

De verschillende 
financieringsmogelijkheden 
onderzoeken met oa aanvraag van 
subsidies of publiek private 
samenwerkingen,
Het opstellen van een gedetailleerd 
financieel plan om de haalbaarheid 
van het project te waarborgen,

Er is geen bereidheid van het lokale 
bestuur om een samenwerking aan 
te gaan,
Op zoek gaan naar alternatieve 
financieringsbronnen,

Het vooropgestelde project 
herwerken en zoeken naar 
mogelijkheden om de samenwerking 
op te starten en de kosten te 
verlagen zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit en het beoogde doel,

Context 
In slechtste geval

Er is weerstand en/of 
verdeeldheid binnen de 
gemeenten tov een 
samenwerking om een 
overkoepelende 
sportaccommodatie te 
realiseren,
Mogelijke bezwaren van 
omwonenden ivm parkeren, 
geluidsoverlast

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Een gerichte communicatie op punt 
zetten om misvattingen over de 
samenwerking aan te pakken en de 
voordelen van deze samenwerking te 
benadrukken,

Samenwerking met de gemeenten op 
gebied van exploitatie en 
coördinatie,, 
Integreren van de feedback, die 
voorkomt uit de gerichte 
communicatie, om de weerstand te 
verminderen,

Project herzien met de verschillende 
actoren om de samenwerking 
slaagkansen te geven,

De betrokkenheid van de 
gemeentebesturen stimuleren,
Samenwerking met andere diensten 
zoals leefmilieu, mobiliteit en 
ruimtelijke ordening om zo tot een 
draagvlak te komen,



•
Herzele
Lokaal speerpunt: Ontwikkeling Gymhal
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Bepalende factor/driver 1: beschikbaarheid 
grond                 

Context In beste geval: grond beschikbaar Context In slechtste geval: grond niet beschikbaar

Bepalende factor/driver 2:  budget

Context 
In beste geval

Budget KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Opstart RUP
- Samenwerkingsverbanden 

aangaan (clubs, school)
- MJP
- Concept met club – overleg 

buurgemeenten en clubs 
regio en Gymfed

- Bouw
- Exploitatie

- Andere locatie zoeken
- Onderzoek bovenlokale 

samenwerking/exploitatie

Context 
In slechtste geval

Geen budget KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Financieringsmogelijkheden 
onderzoeken 
(crowdfunding, …)

- Private partners

- Optimaliseren 
ruimtegebruik



• Herzele
Lokaal speerpunt: Optimalisatie voetbalaccommodatie
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Bepalende factor/driver 1: budget                  Context In beste geval: budget voorzien Context In slechtste geval: geen budget

Bepalende factor/driver 2: samenwerking 
voetbalclubs

Context 
In beste geval

De 3 clubs zijn bereid tot 
samenwerking

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Regularisatie zonevreemde 
terreinen – RUP

- Bespreking met de 3 clubs: 
visie (oa jeugdwerking) en 
noden/behoeften

- Opmaak gemeentelijk 
voetbalbeleid

- Aanleg kunstgrasveld(en)
- Renovatie kleedkamers, …

- Financieringsmogelijkheden 
onderzoeken

Context 
In slechtste geval

Geen consensus tot 
samenwerking met de 3 
clubs

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Keuze voetbalsites niet/wel 
behouden

- In stand houden en 
renovatie van deze 
accommodatie

- Werken aan de 
samenwerking tussen clubs

- In stand houden van 
accommodatie



•

Lierde
Lokaal speerpunt: infrastructuur benutten voor vrije tijd- overkoepelend met optimale exploitatie in uren direct na school
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Bepalende factor/driver 1 
Samenwerken clubs                  

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 externe 
samenwerking zoals scholen/ BKO/ externe 
private partners

Clubs en verenigingen willen samenwerken om BKO- aanbod uit 
te bouwen

Clubs tonen weinig tot geen interesse om samen te werken

Context 
In beste geval

BOA- plan met 
satelietwerkingen vanuit 
bestaand aanbod in 
diverse actoren

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Opbouw nieuwe infrastructuur 
naar noden van verenigingen/ 
clubs/ academies
Onderzoeken gebruik school 
Deftinge

Samenwerking met 
verschillende clubs en 
verenigingen

• Private partners die 
duurder zijn in aanstelling

• Clubs stimuleren

Context 
In slechtste geval

Weinig tot geen 
samenwerking

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Uitschrijven van een BOA-
verhaal die niet aanslaat en 
niet uitvoerbaar lijkt.

Geen interesse in breed 
samenwerking buiten de 
regulaire werkingen.

Eigen uitbouw met extra 
mankracht dienst vrije tijd om 
de leegten te vullen.



•
Sint-Lievens-Houtem
Lokaal speerpunt: opstarten van exploitatie en ontwikkelen van activiteiten rond nieuwe infrastructuur
3 nieuwe sites: sportpark, skatepark en kunstgrasveld. 
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Bepalende factor/driver 1 …      
Middelen

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 …
Personeel/Tijd

Aanbieden van meerdere (gratis) workshops en activiteiten om 
nieuwe infrastructuur in de kijker te zetten en inzetten op 
aantrekken van geïnteresseerden om nieuwe sportclubs of 
samenwerkingsverbanden te creëren.  

Alles organisch laten groeien na een beperkte opstart

Context 
In beste geval

Sportpromotor kan 
hiervoor langere tijd 
vrijgemaakt worden om 
dit uit te werken

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Zelfstandige lesgevers vinden om een 
samenwerking te starten zodat er op 
langere termijn lessenreeksen 
kunnen blijven aangeboden worden.
Promocampagne starten (cfr: 
Livinusstappers …) om vrijwilligers 
warm te maken.

Doel : een dagelijks aanbod en 
maximale bezetting door 
verschillende doelgroepen en vooral 
inzetten individuele (ongebonden) 
sporters.
Sporten op het werk van de grond 
krijgen door verschillende acties.  
Acties: in de kijker zetten en gratis 
aanbieden van lessenreeksen.  
Uitpas acties voor minder bereikbare 
doelgroepen

Sportpromotor neemt zelf de meeste 
initiatieven.  
Lesfiches voorbereiden, ….
Fungeren als buurtwerker door zelf 
activiteiten te geven.
Ondersteuning zoeken bij bestaande 
clubs en verenigingen.

Via grootschalige promocampagne 
en burgerparticipatie op zoek gaan 
naar trekkers om samenwerkingen te 
ontwikkelen (wel of niet met een 
blijvend karakter).  Zoeken naar 
bovenlokale samenwerkingen.

Context 
In slechtste geval

Sportpromotor neemt dit 
tussen andere taken door

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

Opstartmoment met eenmalige  
workshops met betaalde externe 
partners

Blijvend externen betalen om voor de 
sportdienst lessenreeksen aan te 
bieden.

Sportpromotor neemt zelf 
kleinschalige initiatieven en zoekt 
externe vrijwilligers

Onderhouden van infrastructuur 
waardoor deze aantrekkelijk blijft.



• Zottegem
Lokaal speerpunt: Totaalplan stadionproject (in zijn regionale of supra-lokale context)
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Bepalende factor/driver 1 Buurtbewoners               Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 Budget Alle bezwaarschriften van buurtbewoners worden verworpen. Alle bezwaarschriften van buurtbewoners worden weerhouden. 

Context 
In beste geval

Er is voldoende budget om 
alle uitgetekende plannen 
te verwezenlijken.  

KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- De sportinfrastructuur operationeel 
voor de clubs openstellen.  

- Aanpalend aan de vernieuwde 
sportinfrastructuur worden 
bergruimtes, kleedkamers, een 
tribune, een polyvalente zaal en de 
volledige gymhal gebouwd. 

- Verledding van de volledige 
stadionsite. 

- De buitensportinfrastructuur 
(atletiekpiste / rugbyveld) 
operationeel openstellen. 

- Tijdelijke containers 
(sanitair/kleedkamers) voorzien voor 
clubs die de site gebruiken. 

- Bekijken mogelijkheid uitbreiden 
bestaande sanitaire infrastructuur 
en cafetaria (vb. Oud Hemelrijk).

- Bovenlokaal toekomstgerichte 
oplossing zoeken voor gymclub
(uitwijken naar gymhal andere 
gemeente).  

- In overleg met buurtbewoners 
plannen hertekenen om in de 
toekomst bezwaarschriften te 
vermijden en nieuwe bouwplannen 
uitwerken. 

- Alternatieve recreatiegrond 
exploreren binnen de stad waarop 
de nieuwe gymhal gebouwd. 

- Sanitair/kantine laagbouw/minder 
bouwvolume op atletieksite. 

- Opstart nieuw subsidiedossier.

Context 
In slechtste geval

Het budget is ontoereikend 
om alle plannen te 
verwezenlijken. 

KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- De outdoor sportinfrastructuur 
(atletiekpiste, middenplein) 
operationeel voor de clubs 
openstellen. 

- Container kleedkamers/sanitaire 
voorzieningen aanbieden aan clubs 
of kleedkamers/sanitair van 
kunstgraskantine delen/gebruiken. 

- De bestaande infrastructuur 
onderhouden. 

- Het voorziene bouwterrein 
onderhouden. 

- Bouw opsplitsen in fasen: 
Fase 1: Kleedkamers/berging
Fase 2: Gymhal
- Nieuw bovenlokaal subsidiedossier 

opstarten.
- Private subsidie door Herzeelse

gymclub (in ruil voor wekelijkse 
trainingsuren). 

- Opleveren en homologatie 
atletiekpiste + binnenterrein. 

- Met betrokken clubs rond tafel 
zitten voor structurele oplossing 
rond delen kantine en kleedkamers 
in 
kunstgrasveldkantine/baseballkanti
ne. 

- Bovenlokaal toekomstgerichte 
oplossing zoeken voor gymclub
(uitwijken naar gymhal andere 
gemeente).  

- Globaal overzicht maken van de Zottegemse
kunstgrasvelden, zodat 
kunstgrasveldkantine/baseballkantine kan 
gedeeld worden tussen hockey/atletiek/rugby 
(Kunstgrasveld voorzien in EC Oudenhove).

- In overleg met buurtbewoners plannen 
hertekenen om in de toekomst 
bezwaarschriften te vermijden en opstart 
nieuw subsidiedossier hiervoor OF 
alternatieve recreatiegrond exploreren, 
plannen uittekenen en opstart nieuw 
subsidiedossier.



•
Zottegem
Lokaal speerpunt: Voorzien extra indoor sportruimte 
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Bepalende factor/driver 1 Locatie                Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 Budget Er is een geschikte locatie / voldoende vrije recreatiegrond. Er is onvoldoende/geen vrije recreatiegrond. 

Context 
In beste geval

Er is voldoende budget. KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Samenzitten met clubs
- In kaart brengen noden/ hiaten 

(welke zaalsporten)
- Uittekenen plannen in 

samenwerking met clubs en 
buurtbewoners. 

- Doorstroom en mobiliteit in kaart 
brengen. 

- Bouwen nieuwe sporthal
- Werking sporthal operationeel 

maken. 
- Innoveren en duurzaam maken 

van nieuwe site. 

- RUP wijziging aanvragen. 
- Samenwerking met scholen of 

private partner. 
-

- Vernieuwen schoolinfrastructuur 
met gehomologeerde velden. 

Context 
In slechtste geval

Budget is ontoereikend. KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Clubs doorverwijzen naar 
naburige sportaccommodatie in 
de regio. 

- Helpen de clubs de werking af te 
bakenen binnen de beschikbare 
uren. 

- Noden in kaart brengen en op 
basis van de noden een 
budgetconform plan maken. 

- Subsidiedossier indienen voor het 
bouwen van bovenlokale 
sportinfrastructuur. 

- Clubs doorverwijzen naar 
naburige sportaccommodatie in 
de regio. 

- Helpen de clubs de werking af te 
bakenen binnen de beschikbare 
uren. 

- In overleg gaan met provincie 
(PTI) die ook nog heel wat 
recreatiegrond hebben. 

- Bestaande werking behouden en 
verzekeren. 

- Clubs begeleiden in het 
optimaliseren van de werking 
(meer kinderen per trainer / uur) 
door trainers/clubbestuurders 
hoger op te leiden. 



• Zottegem
Lokaal speerpunt: Openbare sportdomeinen (BMX parcours / skatepark / extra openbare sportterreintjes)
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Bepalende factor/driver 1 Geschikte 
locatie                 

Context In beste geval Context In slechtste geval

Bepalende factor/driver 2 Budget Er is een geschikte locatie / voldoende vrije recreatiegrond. Er is onvoldoende/geen vrije recreatiegrond. 

Context 
In beste geval

Er is voldoende budget. KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Samenzitten met Zottegemse
jeugd en clubs

- In kaart brengen noden/ hiaten 
(welke openbare sportterreinen 
ontbreken, op welke locaties/in 
welke deelgemeenten)

- Uittekenen plannen in 
samenwerking met jeugd, 
buurtbewoners en clubs. 

- Regionaal in kaart brengen –
verkennen.

- Opbouw en ingebruikstelling 
nieuwe openbare sportterreinen. 

- Opstellen gebruikersreglement. 
- Opstellen onderhoudscontract. 

- RUP wijziging aanvragen. 
- Samenwerking met scholen of 

private partner om terreinen 
open te stellen

- Vernieuwen 
buitensportinfrastructuur scholen 
en opstellen gebruikerscontract 
met stad Zottegem.  

Context 
In slechtste geval

Budget is ontoereikend. KT-actie (24-’26) MLT-actie (‘26-’31) KT-actie (‘24-’26) MLT-actie (‘26-’31)

- Noden in kaart brengen en op 
basis van de noden een 
budgetconform plan maken. 

- Subsidiedossier indienen voor het 
bouwen van (bovenlokale) 
openbare 
buitensportinfrastructuur.

- Bovenlokaliteit in de visie 
bekijken en onderzoeken

- In overleg gaan met provincie 
(PTI) die ook nog heel wat 
recreatiegrond ter beschikking 
heeft. 

- Bestaande openbare 
sportinfrastructuur behouden en 
onderhouden. En eventueel met 
minimale aanpassingen extra 
sporten toevoegen aan de 
bestaande terreinen. 



Bijlage: de huidige situatie in beeld
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Situatie, behoeften en tendensen in beeld
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Bijlage. De huidige situatie in beeld

Volgende informatie en data werden bij de start van dit masterplanningstraject in kaart gebracht:

Situatie in kaart

▪ Een overzicht van en informatie over de 3 à 5 belangrijkste sportsites- en infrastructuren per 

gemeente. De informatie werd door de gemeenten zelf aangereikt op basis van een sjabloon.

▪ Peer 2 Peer reviews van een 2-tal sportsites- en infrastructuren per gemeente. Van iedere gemeente 

werden 2 sportsites bezocht door 2 collega’s die een review opmaakten met tips.

▪ Een mapping op basis van SPAKKI-databank van Sport Vlaanderen van alle sportinfrastructuur in de 

regio met enige duiding en updates waar relevant. Specifieke info en analyse werd gedaan voor grote 

sporthallen, zwembaden, kunstgrasvelden, vechtsportzalen en gymzalen.

Behoeften

▪ Noden op vlak van sportinfrastructuur vanuit een gezamenlijke werksessie met de sportambtenaren

▪ Een regionale online bevraging van sportclubs- en actoren in de regio

▪ Een interactief regionaal participatiemoment met sportclubs- en sportactoren

Tendensen

▪ Sportparticipatie- en sportinfrastructuurgegevens & demografische gegevens van de regio per 

gemeente (op basis van de gemeente- en stadsmonitor)



•

Inhoudstafel situatieschets
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01. Speerpunten – Noden werksessie sportambtenaren

02. Fiches belangrijkste sportsites & Peer2Peer/Collega-reviews

03. Data & tendensen sport, demografie, socio-economisch

04. Online bevraging clubs & sportactoren

05. Regionaal participatiemoment clubs & sportactoren

06. SPAKKI-data sportinfrastructuur in kaart



01. Behoeften & Speerpunten 
ambtelijke werkgroep oktober ‘23



•

Zoekspot : regionale speerpunten
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in kaart &
definiëren

ruimte & 
mogelijkheden

samenwerkingsverbanden

•Infra realisatie – exploit.

•Clubs ondersteunen

•…

demografie
socio-economisch

multi/omnisport infra zwembaden
bovenlokale & supralokale

sporttakken /infra

•Hockey, bmx, rugby, skate

•Nabijheid voetbal, …

•….

…



•

Zoekspot: lokale speerpunten
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Aalst

•Topsport E.Aalst + 
Zandberg / Forum

•Oude Sporthallen 
(Denderdal – Ten Rozen)

•Regio Gijzegem / 
Hofstade / Herdersem

•Schoolsportinfra

Denderleeuw

• Sporten en Armoede

• Niet-georganiseerde 
sporter

Erpe-Mere

•Nieuwe sportsite

•Optimaal benutten infra 
(club / individuele)

Geraardsbergen

•Grote recreatiezone – link 
met Veldmuis

•Kleine sportinfra, 
loopomlopen, 
beweegbank

•Gavers masterplan

•Onderhoud huidige

Haaltert

•Nieuwe sportsite Haaltert 
(sporthal, kunstgras, …)

•Denderhoutem site 
voldoet niet meer

Herzele

•Turnhal

•Lokale noden in kaart

•Samenwerking voetbal

•Locatie Judo

Lede

•Samenwerking voetbal 
(kunstgras?)

•Atletiekpiste

•TC Kastor (padel/tennis)

Lierde

•Voorbije legislatuur grote 
investeringen & MP

Ninove

•Nieuwe sporthal 
(onderzoek)

•Sportmogelijkheid 
andere lokalen / 
gebouwen

•Onderhoud bestaande

Sint-Lievens-Houtem

• Afstemming beheer

• Investeringen gedaan

Zottegem

•…



02. Kerninformatie (sportief, bezetting, ruimtelijk, bouwtechnisch, …) 

3 à 5 belangrijkste sportsites per gemeenten
Peer2Peer / Collega-reviews
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Kerninformatie 3 à 5 belangrijkste sportsites per gemeente
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▶ Via Excel Sjabloon – Najaar 2023 verzameld

▶ 3 à 5 sites (grootste/belangrijkste – focus – niet-optimale bezetting

▶ Info

▷ Gebouw & Locatie

▷ Gebruik

▷ Bezetting

▷ Energie & Duurzaamheid

▶ MasterplanSportinfra_ZuOVla_ASISinkaart_20231231_Ingevuld.xlsx (link sharepoint Sportregio)

https://sintlievenshoutem.sharepoint.com/:x:/r/sites/regio/Gedeelde%20documenten/Werkgroep%20Sportinfrastructuur/Masterplantraject_IDEAConsult_2023-2024/07_Groei-Eindrapport/Documenten-Bijlagen/MasterplanSportinfra_ZuOVla_ASISinkaart_20231231_Ingevuld.xlsx?d=w13a46841bf634466aa9fc2b5ace9d67a&csf=1&web=1&e=gtkfU1


•

Peer2Peer / Collega-reviews
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▶ Elke collega bezocht in duo 2 sportsites van een andere gemeente

▶ I.f.v. collegiaal advies en uitwisseling

▶ 12 kijkfiches belangrijkste sportsites regio (15-tal bezoeken)

▶ Kijkfiches_P2P-Bezoeken (link sharepoint Sportregio)

Te bezoeken gemeente Sportsite 1 Sportsite 2 Reviewer 1 Reviewer 2

Geraardsbergen 21/11 NM Veldmuis Adriaan Stadion Haaltert Lierde

Lierde 23/11 9u sporthal Lierde De Zandloper Ninove Herzele

Ninove 20/11 VM sportstekske Lede Denderleeuw

Herzele 29/11 13u30 - De Steenoven De Tramzate Aalst Zottegem

Haaltert 24/11 10u sporthal Denderhoutem TC Laereveld Haaltert Erpe-Mere Sint-Lievens-Houtem

Denderleeuw 24/11 9u30 sporthal DDLEEUW Geraardsbergen Ninove

Aalst Sporthal Ten Rozen 21/11 VM, 9u30 Sportcentrum Osbroek 21/11 VM Herzele Geraardsbergen

Erpe-Mere 20/11 Steenberge StBavo Lierde Lede

Lede 20/11 NM sporthal Lede 20/11 NM atletiekpiste Oordegen Denderleeuw Aalst

Zottegem Bevegemse Vijvers Erwetegem Sint-Lievens-Houtem Haaltert

Sint-Lievens-Houtem Zottegem Erpe-Mere

https://sintlievenshoutem.sharepoint.com/:f:/r/sites/regio/Gedeelde%20documenten/Werkgroep%20Sportinfrastructuur/Masterplantraject_IDEAConsult_2023-2024/04_Fase1-2_Gegevensverzameling/Kijkfiches_P2P-Bezoeken?csf=1&web=1&e=FEveUj
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vaststelling

zwakten

troeven

P2P - advies
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vaststelling

zwakten

troeven

P2P - advies



03. Omgevingsanalyse tendensen 
(sportief, socio-economisch, demografisch, …) 
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Omgevingsanalyse
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▶ In deze omgevingsanalyse brengen we enkele gegevens in kaart over demografie, 

diversiteit, welvaart, gezondheid en samenstelling van de bevolking en linken we 

deze aan de aanwezigheid van en eventuele nood aan lokale sportinfrastructuur.

▶ We brengen de verschillende indicatoren in beeld voor de 11 steden en gemeenten 

van sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen. Maar waar relevant vergelijken we met het 

Vlaams gemiddelde en/of met relevante cijfers uit Wetteren, Dendermonde en 

Gooik.



•
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Omgevingsanalyse
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Omgevingsanalyse
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Inwonersaantallen

Op 1 januari 2023 telde Sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen 308.997 inwoners.

Stad Aalst was met de 90.068 inwoners de grootste stad/gemeente, Lierde met 6.805

inwoners de kleinste. Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Herzele hebben een

gelijkaardige omvang.

Denderleeuw is van de 11 gemeenten dan weer de snelst groeiende. Volgens projecties

van Statistiek Vlaanderen zal Denderleeuw tegen 2040 met bijna 14% groeien. Dat is

bijna driemaal zoveel als het Vlaams gemiddelde van 4,9%.
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Ook de meeste andere gemeenten in de regio zullen sterker groeien dan het Vlaams

gemiddelde, wat betekent dat ze een sterke natuurlijke aangroei hebben of externe

migratie (van binnen of buiten Vlaanderen) sterk aantrekken.

Opvallend is dat Geraardsbergen en Erpe-Mere wel zullen blijven groeien, maar het

Vlaamse gemiddelde in de komende periode niet zullen bijhouden.

Lierde zou (als enige gemeente in de regio) krimpen, meer bepaald met 0,2%.
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Gemiddelde leeftijd

Met een gemiddelde leeftijd van 42,9 is de Sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen een relatief

oude regio. De Vlaming heeft anno 2023 immers een gemiddelde leeftijd 42,5 jaar.

Nochtans zal in Denderleeuw, net als in alle andere steden/gemeenten in de regio, het

aandeel jongeren (0-17 jarigen) tegen 2040 sterk afnemen. Voor de hele regio daalt het

aandeel jongeren gemiddeld met 1,38%. Dat is een sterkere afname dan in de rest van

Vlaanderen, waar het aandeel jongeren in dezelfde periode met 1,20% zal dalen.

Aan de andere kant van de leeftijdspiramide, zien we het aandeel ouderen (65-plussers)

tussen 2023-2040 in de hele regio toenemen: gemiddeld met 4,83%. Dat is sterker dan

in Vlaanderen, waar de toename in dezelfde periode 4,30% bedraagt. Sterker nog: in alle

steden/gemeenten in de regio zullen er in 2040 meer ouderen zijn dan jongeren.
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Binnen de regio heeft Zottegem (44,1) de

hoogste gemiddelde leeftijd.

De gemiddelde leeftijd in Geraardsbergen,

Herzele en Sint-Lievens-Houtem valt pal

samen met de Vlaamse.

Ninove (42,7) en Aalst (42,1) zijn relatief

jongere gemeenten, met een gemiddelde

leeftijd onder het Vlaamse gemiddelde.

Maar Denderleeuw steekt er wat dat betreft

bovenuit: met een gemiddelde leeftijd van

40,7 hoort Denderleeuw bij de jongste

gemeenten van Vlaanderen.
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Welvaart

Met een gemiddeld netto belastbaar inkomen van 21.711,55 euro per inwoner in 2020 is de
Sportergio Zuid-Oost-Vlaanderen een relatief rijke regio. Het gemiddeld netto belastbaar
inkomen bedroeg in Vlaanderen op hetzelfde moment immers 21.035 euro.

.
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Er zijn nochtans grote interne

verschillen. In 6

steden/gemeenten bedraagt

het gemiddelde inkomen per

inwoner zelfs meer dan

22.000 euro.

Aalst, Denderleeuw, Ninove

en Geraardsbergen komen ver

achter het Vlaams

gemiddelde. Een inwoner van

Denderleeuw verdient

gemiddeld 700 euro minder

dan het Vlaamse gemiddelde.

Deze interne verschillen worden ook weerspiegeld in de welvaartsindex. Dat is de
vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner van een bepaalde regio
met het gemiddelde inkomen per inwoner in België, dat wordt gelijkgesteld aan 100.
Ligt de welvaartsindex van een regio onder de 100 dan betekent dit dat het gemiddelde
inkomen per persoon in die regio lager is dan het nationaal gemiddelde inkomen. De
indicator is berekend op basis van de inkomens die werden aangegeven bij de
belastingaangifte van het vorige jaar

De welvaartsindex toont een gelijkaardig beeld als het gemiddeld netto belastbaar
inkomen. De steden en gemeenten staan bijna exact op dezelfde manier gerangschikt:
Zottegem (117) staat bovenaan, Denderleeuw (103) en Geraardsbergen (103) hebben
onderaan een gelijke score.

Het verschil tussen de indicatoren 117 en 103 toont ook de grote interne spanning
tussen de gemiddelde inkomens. Vier steden/gemeenten scoren lager dan de
welvaartsindex voor Vlaanderen. Deze bedraagt 107.

Desalniettemin scoren alle steden en gemeenten in de regio meer dan 100. Dat betekent
dat een relatief laag gemiddeld inkomen per inwoner in Vlaanderen (voor deze 4
gemeenten) samengaat met een relatief hoog gemiddeld inkomen per inwoner in België.
Lagere gemiddelde inkomens in grote delen van Brussel en Wallonië verklaren dit
verschil.
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Diversiteit

Ook de verschillen op vlak van diversiteit van de bevolking zijn groot tussen de 11 steden
en gemeenten in de regio. De diversiteit van inwoners, en zeker de thuistaal kan een
belangrijke impact hebben op de vrijetijds- en sportparticipatie.

We bespreken de diversiteit op vlak van nationaliteit, herkomst en thuistaal van de
inwoners.
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10,8% van de Vlaamse inwoners
heeft een andere dan de
Belgische nationaliteit. Alle
steden en gemeenten in de
regio scoren wat dat betreft
relatief laag.

Aalst (10,6%) en Denderleeuw
(9,9%) leunen het dichtst aan
bij het Vlaams gemiddelde.

6 gemeenten scoren zelfs
minder dan de helft van het
Vlaams gemiddelde. Lierde
bengelt achteraan: 97,4% van
de inwoners heeft er de
Belgische nationaliteit.

De cijfers en verhoudingen zijn anders als we kijken naar het aantal inwoners van niet-
Europese herkomst. Het algemene beeld blijft echter hetzelfde.

Denderleeuw (25,5%), Aalst (20,9%) en ook Ninove (16,4%) scoren hoger dan het
Vlaamse gemiddelde (15,8%). De 8 andere gemeenten scoren lager. 4 gemeenten scoren
zelfs minder dan de helft van het Vlaamse gemiddelde. Lierde sluit ook hier de rij.

Ten slotte kijken we ook naar het
aandeel leerlingen in het
basisonderwijs met een andere
thuistaal dan het Nederlands.

Het gemiddelde in Vlaanderen
bedraagt hier 21,9%.

In Denderleeuw (39%) is dit
aandeel bijna dubbel zo hoog.

Ook Aalst (31,6%) en Ninove (31%)
scoren erg hoog. En voor het eerst
komt ook Geraardsbergen (23,7%)
boven het Vlaams gemiddelde uit –
doch op grote afstand van de eerste
drie gemeenten.

Als we ervan uitgaan dat

de thuistaal van leerlingen

in het basisonderwijs een

impact heeft op de

vrijetijdsparticipatie, dan is

dit in 7 gemeenten veel

minder een uitdaging. Zij

scoren ver onder het

Vlaams gemiddelde wat dit

betreft.

Ook hier sluit Lierde (5,9%)

de rij.

14 mei '24 – Eindrapport



•

Gezondheid

Er is uiteraard ook een wederzijdse relatie tussen gezondheid en sportparticipatie:
sport en beweging hebben belangrijke positieve invloed op de gezondheid, maar
omgekeerd kunnen gezondheidsproblemen ervoor zorgen dat inwoners drempels
ervaren om deel te nemen aan sportactiviteiten. We bespreken daarom kort het aantal
chronische aandoeningen en de prevalentie van diabetespatiënten bij inwoners.

.
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De figuur hiernaast toont per
gemeente het aantal personen
met een statuut chronische
aandoening per 100 personen in
de ziekteverzekering.

Chronische ziekten of
aandoeningen zijn langdurige
medische problemen die niet
spontaan verdwijnen en zelden
volledig genezen.

Denk aan hart- en vaatziekten,
kanker, diabetes en chronische
luchtwegaandoeningen.

13,3% van de Vlamingen heeft
een chronische aandoening.

10 van de 11 steden/gemeenten in de regio scoren hoger dan dat Vlaamse gemiddelde
en hebben in dat opzicht te maken met hogere drempels voor én een hogere nood aan
sportdeelname. Enkel Denderleeuw heeft minder inwoners met een chronische
aandoening per 100 personen in de ziekteverzekering dan het Vlaams gemiddelde.

Een gekende chronische aandoening is diabetes. Diabetes heeft een erfelijke factor en is
vaak of voor een groot deel verbonden met pech. Maar diabetes type 2 is typisch
gebonden aan levensstijlfactoren, zoals roken, ongezonde voeding, alcoholgebruik of… te
weinig beweging. De prevalentie van diabetes onder de bevolking geeft daarom een
indicatie van de nood aan (extra) beweging.

Vlaanderen telt 61
diabetespatiënten per 1.000
personen in de ziekteverzekering.

9 van de 11 steden/gemeenten in
de Sportregio Zuid-Oost-Vlaanderen
tellen meer diabetespatiënten dan
dit Vlaamse gemiddelde.

Herzele (61) heeft exact evenveel
patiënten per 1.000 inwoners.

Enkel Zottegem (59) telt relatief
minder diabetespatiënten dan het
Vlaams gemiddelde.
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Sporters

Op deze pagina schetsen we een beeld van de sportende inwoners per gemeente. We
nemen hierbij ook de steden/gemeenten Wetteren, Gooik en Dendermonde mee in de
cijfers.

We kijken eerst naar het aantal sporters per 1.000 inwoners. Sport Vlaanderen
categoriseert 211 Vlamingen op 1.000 als sporter.

.
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7 van de 11 steden/gemeenten in de regio tellen meer sporters per 1.000 inwoners
dan het Vlaams gemiddelde. De enorm hoge score voor Lierde (253) valt op, net als
deze voor Herzele (242) en Sint-Lievens-Houtem (240).

Ook de grote achterstand voor Denderleeuw (162) Aalst (176) en Ninove (177) is

opvallend. Deze werd al geanticipeerd op voorgaande pagina’s.

De gemiddelde leeftijd van de sporter ligt voor de meeste steden/gemeenten in de regio

lager dan het Vlaams gemiddelde (34,5 jaar). Enkel in Zottegem (37,9) is de sporter

gemiddeld ouder. In Aalst (30,1) en Lede (30,7) zijn de sporters het jongst. Daar is de

gemiddelde sporter tot we 4 jaar jonger dan in de rest van Vlaanderen.
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Leden van sportclubs

210,2 Vlamingen op 1.000 zijn aangesloten bij een sportclub.
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Enkel Geraardsbergen (181), Aalst (173), Ninove (170) en Denderleeuw (167) kennen
minder (tot veel minder) aangesloten sportclubleden.

De goede cijfers voor andere gemeenten – zeker Lierde (248) – valt op. Deze werd ook
al geanticipeerd op vorige pagina’s.

54,2% van de sportende
Vlamingen is aangesloten bij een
club in de eigen gemeente.

Zottegem (63,8%), Aalst (60,9%) en
Geraardsbergen (54,8%) houden
relatief meer clubleden in de eigen
gemeente.

In de andere gemeenten kiezen de
sportende inwoners vaker voor een
club buiten de gemeente.

De lage scores voor Denderleeuw
(34,5%), Lierde (34,6%), Sint-
Lievens-Houtem (36,2%) en Erpe-
Mere (37,9%) vallen op.

Omgekeerd zien we dat
de inwoners van
Zottegem en Aalst het
minst vaak aangesloten
zijn bij een sportclub in
en andere gemeente. De
sporters in Lierde (73%),
Denderleeuw (71,2%) en
Erpe-Mere (70,2%) zijn
het vaakst aangesloten bij
een club in een andere
gemeente.

Sint-Lievens-Houtem
(69%) en Haaltert (68,8%)
volgen op korte afstand. 14 mei '24 – Eindrapport
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Sportclubs en -infrastructuur

Het aandeel sportende inwoners dat een plek vindt in een sportclub in eigen
stad/gemeente, houdt uiteraard verband met het aantal beschikbare sportclubs op het
grondgebied. Vlaanderen telt 2,5 sportclubs per 1.000 inwoners.
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We zien een lichte lineaire relatie tussen het aantal sportclubs per 1.000 inwoners per
gemeente en het aantal aangesloten sporters in de eigen gemeente: Zottegem (3,5
sportclubs) prijkt voor beide indicatoren helemaal bovenaan, Lierde en Denderleeuw
(beide 2,0) onderaan. Aalst (2,0) heeft echter relatief weinig sportclubs op het
grondgebied, maar houdt veel aangesloten sporters in de eigen gemeente. Sint-
Lievens-Houtem (3,0) toont een omgekeerd patroon. Ook daartussen is er veel variatie.

Dit heeft wellicht te maken met de wisselende schaal van sportclubs.

De sportinfrastructuur brengen we hier in beeld aan de hand van het aantal
sportaccomodaties per 1.000 inwoners. Vlaanderen telt 3,6 sportaccomodaties per
1.000 inwoners.

5 gemeenten uit de
Sportregio scoren beter
dan dit gemiddelde.

Opvallend is dat Gooik
zich op dit vlak inderdaad
profileert als
‘sportgemeente’ in de
bredere regio. Ook
Dendermonde scoort
beter dan de meeste
gemeenten uit de
Sportregio.

Haaltert (2,3), Erpe-Mere
(2,5), Aalst (2,7),
Denderleeuw (2,9),
Herzele (2,9) en Ninove
(3,0) scoren lager dan het
Vlaams gemiddelde.

14 mei '24 – Eindrapport
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Tevredenheid sportinfrastructuur

De vraag is natuurlijk of er voldoende infrastructuur aanwezig is en of inwoners
hiermee tevreden zijn. We bespreken dit aan de hand van de surveydata van de
Gemeente-Stadsmonitor van ABB. De surveydata voor ‘voldoende sportinfrastructuur’
dateren van 2020.
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75% van de Vlamingen vindt dat in of rond zijn stad/gemeente voldoende
sportinfrastructuur aanwezig is. 6 van 11 steden/gemeenten van de Sportregio doen
beter dan dit gemiddelde. Ook hier zien we dat Gooik (85%) en Wetteren (85%) bij de
betere scoorders zijn.

Denderleeuw (72%) schurkt dicht aan tegen het Vlaamse gemiddelde. Maar in
Geraardsbergen (66%), Ninove (65%), Haaltert (59%) en Aalst (55%) signaleren
inwoners duidelijk de nood aan extra sportinfrastructuur.

In de survey van de Gemeente-Stadsmonitor wordt ook gepeild naar de tevredenheid
met de huidige sportinfrastructuur. In Vlaanderen (2024) is gemiddeld 75% van de
inwoners tevreden met de aanwezige sportinfrastructuur.

Ook hier blijkt Gooik een voorbeeld: 89% van de inwoners is er tevreden met de
infrastructuur. Ook Wetteren (87%) profileert zich.

In de Sportregio tonen Lierde (87%), Aalst (82%) en Zottegem (80%), zich als relatief
goede scoorders. Vooral voor Aalst is dit opvallend. Voor de meeste gemeenten zien we
een (nagenoeg) lineair verband tussen tevredenheid over de sportaccomodatie en het
antwoord op de vraag of er voldoende accommodatie beschikbaar is. Aalst is de
uitzondering op deze regel.

Het lineair verband zien we ook aan de andere kant van de grafiek. In Haaltert (53%),
Geraardsbergen (62%), Denderleeuw (62%) en Ninove (67%) is men relatief eerder
ontevreden. Hier was (in 2020) ook minder tevreden over het voldoende aantal
sportaccomodaties
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Tevredenheid sportinfrastructuur

De data van de tevredenheid over de sportinfrastructuur komen uit de meest recente survey van de Gemeente-Stadsmonitor in
2024. We kunnen deze surveydata vergelijken met de surveydata van 2020. Zo krijgen we per gemeente de evolutie van de
tevredenheid over sportinfrastructuur in beeld. De vergelijking leert dat de tevredenheid over sportinfrastructuur in vele
gemeenten stevig tot zeer stevig is gedaald.
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Er geldt een lichte daling (3%) voor heel
Vlaanderen. Maar in 7 van de 11 steden-
gemeenten in de Sportregio is de tevredenheid
gevoelig sterker gedaald dan dat Vlaams
gemiddelde.

Ninove (+2%), Zottegem (+1%) en Aalst (+1%)
gaan duidelijk tegen deze dalende trend in.

In Lierde (-2%) daalde de tevredenheid minder
sterk dan in de rest van Vlaanderen.
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Indicator Aalst Denderleeuw Erpe-Mere
Geraardsberge

n
Haaltert Herzele Lede Lierde Ninove SLH Zottegem Vlaanderen Dendermonde Wetteren Gooik

Bevolking

Inwonersaantal (2023) 90.068 20.973 20.843 34.724 19.281 18.715 19.160 6.805 40.093 10.658 27.677 6.791.971 46.916 26.748 9.428

Verwachte bevolkingsgroei (2023-2040) +8,5% +13,9% +1,7% +3,8% +9,6% +9,2% +6,1% -0,2% +9,0% +8,6% +9,2% +4,9% +4,5% +12,1% -1,4%

Leeftijdssamenstelling

Gemiddelde leeftijd 42,1 40,7 43,7 42,9 43,1 42,9 43,4 43,8 42,7 42,9 44,1 42,5 43,0 42,6 43,6

Aandeel 0-17 jarigen (2023) 20,0% 22,1% 18,4% 19,2% 19,3% 19,0% 18,6% 18,9% 20,0% 19,1% 18,2% 19,4% 18,9% 19,1% 19,0%

Aandeel 0-17 jarigen (prognose 2040) 18,8% 20,6% 17,6% 17,8% 17,6% 16,5% 16,6% 17,9% 19,3% 18,1% 17,0% 18,2% 17,5% 18,3% 17,4%

Aandeel 65-plussers (2023) 20,3% 18,0% 22,3% 21,1% 21,0% 20,5% 22,2% 22,4% 21,3% 20,0% 22,8% 21,1% 21,7% 20,6% 22,3%

Aandeel 65-plussers (prognose 2040) 24,8% 22,3% 27,0% 26,0% 26,1% 27,1% 27,8% 26,7% 25,0% 25,3% 26,9% 25,4% 26,2% 24,1% 29,0%

Welvaart

Gemiddeld netto belastbaar inkomen (in euro 
per inwoner, 2020)

20.703 20.313 22.703 20.337 22.421 22.252 22.070 21.939 20.394 22.756 22.939 21.035 21.179 21.071 23.464

Welvaartsindex (2020) 105 103 115 103 114 113 112 112 104 116 117 107 108 107 119

Diversiteit

Aandeel inw. nationaliteit niet-Belg (2023) 10,6% 9,9% 5,2% 6,8% 4,5% 3,9% 3,7% 2,6% 7,6% 3,8% 5,7% 10,8% 6,1% 9,4% 4,1%

Aandeel inw. herkomst niet-Europees (2023) 20,9% 25,5% 9,4% 12,9% 8,3% 6,7% 7,5% 4,4% 16,4% 4,9% 8,2% 15,8% 12,4% 15,6% 6,6%

Aandeel lln. basisond. thuistaal niet-NL (2022) 31,6% 39,0% 14,0% 23,7% 14,0% 10,8% 11,1% 5,9% 31,0% 7,0% 13,5% 21,9% 14,2% 21,7% 15,6%

Gezondheid

Statuut chronische aandoeningen (t.o.v. 
personen in de ziekteverzekering, 2021)

13,3% 12,4% 13,8% 14,9% 13,6% 14,2% 14,2% 14,3% 13,5% 13,7% 14,6% 13,3% 14,5% 13,6% 13,5%

Prevalentie diabetes (per 1.000 personen in de 
ziekteverzekering, 2021)

69 62 67 66 65 61 74 63 70 64 59 61 67 69 61

Sport

Actief sporten (minstens wekelijks, 2020) 53% 46% 51% 52% 56% 51% 52% 56% 49% 48% 52% 57% 52% 55% 56%

Sporters (per 1.000 inw., 2022) 176,4 161,7 232,2 193,2 213,4 241,5 223,2 253,3 176,7 239,7 236,3 211,0 229,2 198,9 231,0

Gemiddelde leeftijd sporters (2022) 30,1 34,3 34,4 33,0 33,6 33,3 30,7 33,6 34,1 34,0 37,9 34,5 35,2 33,5 34,0

Sportaccommodaties (per 1.000 inw., 2022) 2,7 2,9 2,5 3,9 2,3 2,9 3,6 4,2 3,0 3,7 3,7 3,6 3,8 3,4 4,3

Tevreden over sportvoorzieningen (2020) 81% 72% 83% 72% 59% 86% 85% 89% 65% 84% 79% 78% 75% 87% 89%

Voldoende sportvoorzieningen (eens, 2020) 55% 72% 76% 66% 59% 84% 83% 89% 65% 84% 80% 75% 77% 85% 85%

Sportclubs (per 1.000 inw., 2021) 2,0 1,9 2,4 2,6 2,5 2,8 2,3 2,0 2,1 3,0 3,5 2,5 2,5 2,9 3,4

Leden sportclubs (per 1.000 inw., 2021) 172,6 166,6 219,7 180,8 213,4 230,3 222,0 248,0 170,1 235,9 228,3 210,2 227,3 197,5 231,9

Inw. aangesloten in eigen gemeente (2022) 60,9% 34,5% 37,9% 54,8% 39,0% 44,5% 46,0% 34,6% 50,3% 36,2% 63,8% 54,2% 60,8% 49,0% 44,9%

Inw. aangesloten in andere gemeente (2022) 45,6% 71,22% 70,2% 52,8% 68,8% 62,9% 60,8% 73,0% 55,4% 69,0% 44,0% 53,4% 46,0% 56,9% 62,5%
8014 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen



04. Bevraging Clubs & Sportactoren 



•

Bevraging Clubs & Organisaties
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▶ 99 respondenten – 62 volledig

▶ 10-tal vulden alleen in / 15-tal op een vergadering bestuur – gedeeld document / rest rondvraag

Voetbal 8 Tennis/Padel 3 Gymnastiek 2 Schermen Atletiek Judo

Paardrijden 5 Ander 3 Klimmen 2 Kaatsen Dans Petanque

Volleybal 5 Basket 2 Korfbal Hockey Badminton Baseball

Karate 4 Fiets 2 Schieten Fitness Wandelen Darts

0-20 ldn 1

20-50 ldn 5

51-150 ldn 12

151-300 ldn 12

> 300 ldn 7

? 10-tal



•

Waar zijn respondenten actief?
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Sterke punten van sportinfrastructuur in de regio?
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▶ Bereikbaarheid/ligging/parking

▶ ‘Eigen’ – specifieke voorziening

▶ Ruimte (voldoende & er hebben)

▶ Cafetaria / lokaal



•

Zwakke punten van sportinfrastructuur in de regio?
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▶ Ruimte - Capaciteit

▶ Verouderd - Kwaliteit

▶ Onderhoud

▶ Comfort 

▶ Kantine



•

Grootste probleem / uitdaging?
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Evolutie leden clubs
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▶ In de helft van de clubs 

groeide het aantal 

leden (bij de ander 

helft niet)



•

Leden uit ‘andere’ gemeenten – Bereik/Profiel van clubs
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•

Klimaatgerelateerde uitdagingen
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Initiatieven clubs mobiliteit
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Tendensen volgens respondenten?
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▶ Sport

▷ Beperkt tot geen antwoorden “zolang we maar kunnen voetballen zijn we content”

▷ Groei leden of daling

▷ Professionalisering – Verwachtingen ouders

▷ Samenwerking, klimaat, one hand handbal, wedstrijden organiseren, federatie-ondersteuning, ….

▶ Andere tendensen

▷ Beperkt tot geen antwoorden

▷ Groeiende bevolking en meer diversiteit (incl. anderstaligen)

▷ Vrijwilligers onder druk, sponsoring/financiele steun onder druk, …

▷ Lokale politieke beslissingen/keuzes



•

Evolutie aantal leden
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▶ (Slechts) de helft van de clubs ziet aantal leden stijgen komende jaren



•

Welke infrastructuur zou je id toekomst willen? / Wat is daarvoor nodig?
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▶ Kunstgras

▶ Scholen

▶ Nieuw op te leveren zaal

▶ Eigen of meer …

▶ Bouwen

▶ Eigen ruimte !

▶ Reservering – Overleg gemeente

▶ Bereikbaarheid (fiets – te ver)

▶ Scholen (betaalbaar – toegankelijk)

▶ Luchthal voor de winter



•

Regionaal soort/type infrastructuur / Regionale beheersaspecten?
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▶ Rijhal

▶ Voetbalstadion

▶ Sportpark voor ruimer dan 1 gemeente

▶ Zwem

▶ Turn

▶ Atletiek

▶ Skate

▶ Specifiek voor vechtsporten

▶ Polyvalente omni indoor

▶ Ruimte voor events / optreden / …

▶ Kunstgras

▶ EIGEN ACCOMMODATIE

▶ Geen – Niets

▶ Uitwisseling, afstemmen & visualiseren 

beschikbaarheid

▶ Reservatiesysteem

▶ Sportkampen samen organiseren via clubs



•

Lokaal soort/type infrastructuur / Lokale Beheersaspecten?
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▶ Senioren

▶ Alles moet lokaal

▶ Kunstgras

▶ Zwembad

▶ Sporthal & Sportzalen

▶ -

▶ Verdeling van de zalen

▶ Contactpunt – beheer – onderhoud

▶ “subsidie laten vallen als cafetaria behouden 

blijft”

▶ Verhuur aan de eigen verenigingen

▶ Exploitatie gemeenschappelijke velden 



•

Specifieke lokale elementen uit bevraging clubs & organisaties?
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Aalst (19)

•Herdersem

•47% te weinig ruimte

•9/19 wateroverlast / 
droogte

•Krachtbal Osbroek

•Kunstgras

•De Voorstadt

Denderleeuw (5)

•Darts:Moovit/Fietsen

•Leonardo College

Erpe-Mere (7)

•Ruiterij – Voetbalacad.

• + badminton

•Ruiterij uitdoof 
locatie? (Aalst, 
Oordegem, …)

Geraardsbergen (19)

•Veldmuis

•Gavers

•Voetbal?

•Leden uit andere 
gemeenten

•De Matte

•Leegstaande 
Shopping Carrefour

•Moerbeke Dorp

Haaltert (12)

•Qdsf

•VBS St Gorik

•Kerksken

•Jeugdvelden 
Denderhoutem
(water)

•Nieuwe sportsite 
Haaltert

Lede (6)

•Volley, Judo, 
Majorettes, …

•Judo vaste matten

•Tennis indoor

Ninove (10)

•Zwembad

•Kaatsen

•Sporthal scholen

•Wielerpiste Borsbeke



•

Specifieke lokale elementen uit bevraging clubs & organisaties?
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Herzele (10)

• Atheneum –
Tramzate Turnclub

• Ninove Zwembad

• Naar Steenoven

• Resselgem?

• Ruiterij-Manege

Lierde (2)

• Volleybal (SJH)

• beach

St-Lievens-Houtem (3)

• Wandelen / darts

Zottegem

• BBC 2x – Karate 2x

• Baseball 
(onderhoud – licht?), 
Schietstand, KA

• Sluiting Sporthal 
Helios

• Link Lierde?



05. Participatiemoment Clubs & Sportactoren
17.12.23 – Aalst Aquatopia



•

Participatiemoment
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▶ 40-tal deelnemers

▶ Iemand uit elke gemeente / +/- ½ Aalst



•

Plus- en minpunten sportinfrastructuur in de regio?
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Pluspunten

▶ Investeringen gewaardeerd

▶ Kwaliteit hoofdsites

▶ Grote site Aalst

▶ Bewust beleid over spreiding infrastructuur

▶ Atletiekpistes

▶ Bovenlokale subsidies en samenwerking 

scholen

Negatief

▶ Verouderde infra (en nevenfaciliteiten)

▶ Onderhoud - Veiligheid

▶ Te weinig (vnl sportspecfiek)

▶ Duur

▶ Aanpassing aan sporttakken / niches

▶ Niet beschikbaar zijn van scholen

▶ Afhankelijkheid van overheid



•

Tendensen
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Clubs & organisaties zijn bewust van …

▶ Demografie (kansen & bedreigingen)

▶ Mobiliteit

▶ Ruimte voor recreatie (natuur)

▶ Samenwerkingsverbanden(

▷ Beleidsdomeinen, gemeente, regio, …

▶ Klimaat



•

Wat moet regionaal of lokaal gebeuren op vlak van sportinfrastructuur?
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Regionaal

▶ Clubs – Werkingen met groot aantal leden

▶ Hoog/hoger competitieniveau

▶ Specifieke sporten (ijshockey, golf, rugby, 
hockey, …)

▶ Grote multifunctionele sporthallen

▶ Paardensport

▶ Topsport - stimulans

▶ Wedstrijden gevechtssporten

▶ Investeringen (groot – duur)

▶ Coördinatie

▶ Interclub

▶ Kaatsen

Lokaal

▶ Sporthallen

▶ Turnen

▶ Kleinschalige omnisport (lopen, MTB, …)

▶ Uitbating – Exploitatie

▶ G-Sport zou lokaal moeten 

▶ Toezicht - Aanwezigheid



06. SPAKKI – Sportinfrastructuurdata in kaart
Kaartmateriaal op basis van data Sport Vlaanderen



•
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▶ Data Sport Vlaanderen november 2023

▶ SPAKKI-data

▶ Kaarten met gemeentegrenzen en hoofdassen mobiliteit

▶ Data van grensgemeenten regio

https://sintlievenshoutem.sharepoint.com/:f:/r/sites/regio/Gedeelde%20documenten/Werkgroep%20Sportinfrastructuur/Masterplantraject_IDEAConsult_2023-2024/04_Fase1-2_Gegevensverzameling/SPAKKI-data?csf=1&web=1&e=wBkdf5


•

5 atletiekpistes
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▶ Relatief groot aantal

▷ Lede (Oordegem)

▷ Aalst

▷ Ninove

▷ Zottegem

▷ Geraardsbergen



•

Danszalen
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▶ Relevantie data?



•

Fitness

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 107

▶ Relevantie data?

▶ Verder in kaart 

brengen indien focus



•

Gymhallen
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▶ Op basis van 

rondvraag (1.3.24)

▶ 2 specifieke gymhallen

▷ Aalst Schotte: 

Olympische turnhal 

1350m² of 45x30

▷ Veldmuis 

Geraardsbergen 

28-42m



•

Natuur Voetbalvelden
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▶ Van 20.000m² tot 

bijna 200.000m² 

natuurgrasvoetbalveld

en

▶ 709.000m² natuurgras

▶ 114 (40-80) 

voetbalvelden + 41 

(rest) trap-

voetbalvelden ( jeugd, 

training)

▶ // +/- 142 

voetbalvelden
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Natuur Voetbalvelden
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▶ Kaart hittestress



•

Natuur Voetbalvelden
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▶ Link met 

overstromingsgebied



•

Kunstgras (01.3.24)
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▶ 22 kunstgrasvelden
▷ (incl Lierde start ‘werken in 24)

▶ 2+1 hockeyvelden

▷ Dender Hockey Ninove

▷ Aalst (Osbroek)

▷ Bevegemse Vijvers 

(Zottegem) –

Hockey/Voetbal



•

Overzicht kunstgrasvelden (01.03.24)
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Sportinfrastructuurnaam TypeSportInfrastructuur Sport Adres Postcode Gemeente Breedte Lengte_SportInfraOppervlakteOndergrond

Hockeyveld Dender Hockey Ninove Openlucht kunst >40x80m Hockey Stuypenberg 13 9406 Ninove 59,00 109,00 6 431,00 Kunstgras

B- Voetbalveld Zandberg Openlucht kunst >40x80m Zandberg  9300 Aalst 62,00 104,00 6 448,00 Kunstgras

B- Voetbalveld Osbroek Openlucht kunst >40x80m Frans Blanckaertdreef  9300 Aalst 65,00 105,00 6 825,00 Kunstgras

C- Voetbalveld FC Denderleeuw Openlucht kunst >40x80m Walleken 12 9470 Denderleeuw 70,00 105,00 7 350,00 Kunstgras

B- Voetbalveld KVC De Toekomst Borsbeke Openlucht kunst >40x80m Pastorijstraat 12 9552 Herzele 60,00 98,00 5 880,00 Kunstgras

Gemeentelijk kunstgrasveld Denderleeuw Openlucht kunst >40x80m Walleken 12 9470 Denderleeuw 59,00 95,00 5 605,00 Kunstgras

Kunstgrasterrein Beukenhof Openlucht kunst >40x80m Langestraat 12 9300 Aalst 62,00 96,00 5 115,00 Kunstgras

B- Voetbalveld De Ommegang Openlucht kunst >40x80m Ommeganglaan 60a 9340 Lede 66,00 106,00 6 996,00 Kunstgras

A- Voetbalveld Eendracht Elene-Grotenberge Openlucht kunst >40x80m Gentse Steenweg  9620 Zottegem 55,00 100,00 5 500,00 Kunstgras

A- Voetbalveld KVK Ninove (De Kloppers) Openlucht kunst >40x80m Denderstraat  9400 Ninove 74,00 115,00 8 510,00 Kunstgras

Voetbalveld Pollare Openlucht kunst >40x80m Pollarebaan 33-35 9401 Ninove 55,00 100,00 5 500,00 Kunstgras

Voetbalveld KVE Winnik Jeugd Openlucht kunst >40x80m Minnenhofstraat  9400 Ninove 62,00 97,00 6 014,00 Kunstgras

B- Voetbalveld  KSV Sottegem Jeugdterreinen Openlucht kunst >40x80m Kloosterstraat  9620 Zottegem 50,00 95,00 4 750,00 Kunstgras

D- Voetbalveld FC Denderleeuw Openlucht kunst >40x80m Walleken 12 9470 Denderleeuw 60,00 103,00 6 180,00 Kunstgras

A- Voetbalveld Steenberg Openlucht kunst >40x80m Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere 66,00 106,00 6 996,00 Kunstgras

A- Voetbalveld TK Meldert (Van Den Steen-De Mey Stadion) Openlucht kunst >40x80m Nedermolenstraat  9310 Aalst 63,00 110,00 6 930,00 Kunstgras

B- Voetbalveld Bevegemse Vijvers Openlucht kunst >40x80m Hockey-VoetbalHemelrijkstraat  9620 Zottegem 62,00 100,00 6 200,00 Kunstgras

A- Voetbalveld VC Eendracht Houtem Openlucht kunst >40x80m Kloosterstraat  9520 Sint-Lievens-Houtem63,00 112,00 7 056,00 Kunstgras

A- Voetbalveld KSV Sottegem Jeugdterreinen Openlucht kunst >40x80m Kloosterstraat  9620 Zottegem 50,00 95,00 4 750,00 Kunstgras

Aalst: A- Waterveld Hockey - F Blanckaertdreef 9300 Aalst - 6798 m² - FIH Global keuring Hockey

A- Voetbalveld Voorde-Appelterre Openlucht kunst >40x80m Karmelietenstraat 9400 Voorde Kunstgras

A- Voetbalveld Nederhasselt Openlucht kunst >40x80m Nederhasseltstraat 9400 Nederhasselt Kunstgras

Kunstgrasveld SK Vlierzele : voetbal : Zavelstraat 12A, 9520 Vlierzele

In Lierde in 2025 (eerste steen in 2024) Lierde

Smetlede mss in 2024 Lede
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Beachvolley
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▶ Rondvraag nodig voor 

detail



•

Kaatsen
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▶ 9-tal sites in de regio 

(Denderstreek)

▷ Aalst

▷ Haaltert

▷ Ninove

▷ Geraardsbergen



•

Openlucht Rest
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▶ Verder te onderzoeken 

indien focus



•

Padel
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▶ 65 padelterreinen

▶ (+6 op 1.3.24 na 

rondvraag)
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Petanque
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▶ Bijna 200 

petanqueterreinen
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Ruiterij
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▶ 40-tal ruitersites



•

Ruiterij
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▶ Rondvraag voor detail 

nodig
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Grote Sporthallen
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▶ > 28-42



•

Grote Sporthallen (> 28-42)

14 mei '24 – EindrapportMasterplan Sportinfrastructuur Zuid-Oost-Vlaanderen 122

▶ 16 grote sporthallen:

Sporthal Bevegemse Vijvers Sporthal groot Indoor Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem

Sporthal De Fabriek Sporthal groot Indoor Fabrieksstraat 19 9520 Sint-Lievens-Houtem

Sporthal 1 De Ommegang Groene zaal Sporthal groot Indoor Ommeganglaan 60a 9340 Lede

Sporthal IKSO Sporthal groot Indoor Nieuwstraat 1 9470 Denderleeuw

Sporthal Schotte Sporthal groot Indoor Kapellekensbaan 12 9320 Aalst

Sporthal 't Sportstekske Ninove Sporthal groot Indoor Parklaan 15 9400 Ninove

Sporthal De Voorstad Sporthal groot Indoor Cesar Haeltermanstraat  9300 Aalst

Sporthal 1 De Veldmuis (Groene zaal) Sporthal groot Indoor Felicien Cauwelstraat 39 9500 Geraardsbergen

Sporthal De Steenoven Sporthal groot Indoor Kerkkouter 40 9550 Herzele

Sporthal Haaltert (Denderhoutem) Sporthal groot Indoor Pastorijweg 23 9450 Haaltert

Sporthal Steenberg Sporthal groot Indoor Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

Sporthal Ten Rozen Sporthal groot Indoor Rozendreef 66 9300 Aalst

Sporthal Denderdal Sporthal groot Indoor Kortestraat 12 9320 Aalst

Sporthal 2 De Veldmuis (Blauwe zaal) Sporthal groot Indoor Felicien Cauwelstraat 39 9500 Geraardsbergen

Sporthal Faluintjes Sporthal groot Indoor Beugemstraat 24 9310 Aalst

Sporthal Andre Ottoy Sporthal groot Indoor Walleken 12 9470 Denderleeuw

Sporthal Bevegemse Vijvers Sporthal groot Indoor Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem

Sporthal De Fabriek Sporthal groot Indoor Fabrieksstraat 19 9520 Sint-Lievens-Houtem

Sporthal 1 De Ommegang Groene zaal Sporthal groot Indoor Ommeganglaan 60a 9340 Lede

Sporthal IKSO Sporthal groot Indoor Nieuwstraat 1 9470 Denderleeuw

Sporthal Schotte Sporthal groot Indoor Kapellekensbaan 12 9320 Aalst

Sporthal 't Sportstekske Ninove Sporthal groot Indoor Parklaan 15 9400 Ninove

Sporthal De Voorstad Sporthal groot Indoor Cesar Haeltermanstraat  9300 Aalst

Sporthal 1 De Veldmuis (Groene zaal) Sporthal groot Indoor Felicien Cauwelstraat 39 9500 Geraardsbergen

Sporthal De Steenoven Sporthal groot Indoor Kerkkouter 40 9550 Herzele

Sporthal Haaltert (Denderhoutem) Sporthal groot Indoor Pastorijweg 23 9450 Haaltert

Sporthal Steenberg Sporthal groot Indoor Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

Sporthal Ten Rozen Sporthal groot Indoor Rozendreef 66 9300 Aalst

Sporthal Denderdal Sporthal groot Indoor Kortestraat 12 9320 Aalst

Sporthal 2 De Veldmuis (Blauwe zaal) Sporthal groot Indoor Felicien Cauwelstraat 39 9500 Geraardsbergen

Sporthal Faluintjes Sporthal groot Indoor Beugemstraat 24 9310 Aalst

Sporthal Andre Ottoy Sporthal groot Indoor Walleken 12 9470 Denderleeuw



•

Sporthallen
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▶ 45 sporthallen

▶ 38.753m²

▶ Bijna 40.000m²



• Sporthallen +
Sportlokaal
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▶ Verder onderzoek 

nodig



• Sportlokalen 
(excl. snooker)
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▶ …



•

Squash
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▶ 18 squashboxen in de 

regio

▶ Vnl in het Noorden 

(Lede, Sint-Lievens-

Houtem, Zottegem, 

Aalst en Denderleeuw)

▶ Een aantal lijken te 

verdwijnen.

▶ Stijgende lijn prestatie 

topsport in 

Vlaanderen
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Tennis indoor
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▶ 19 velden



•

Tennis outdoor
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▶ 82 outdoor velden

▶ (67 gravel)

▶ Meer dan 50.000m²



•

Vechtsportzalen
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Specifieke zalen met vaste matten 
(o.b.v. rondvraag 1.3.24)

1. Aalst Schotte (vaste mattenzaal)

2. Aalst Faluintjes (verende/zwevende 
vloer)

3. Ninove bij sporthal – sportpark (vaste 
matten)

4. SL Houtem De Fabriek (vaste matten 
100m²)

5. GO! Atheneum Zottegem 
(Wurmendriek) (vaste matten en 
verende vloer)

6. Veldmuis (Geraardsbergen) 
Parketzaal 2 & 3 14-28 of 2x 14-14) 
vaste matten – parket – bokszakken + 
mobiele boksring

7. Martial Connect Center 
Geraardsbergen (Yaware) (MMA 
matten)

8. Vechtsportzaal De Gavers 100m vaste 
matten



•

Zwembaden
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▶ 4 publieke 
zwembadcomplexen

▷ Ninove (in bouw)

▷ Aalst

▷ Zottegem

▷ Geraardsbergen 
(provincie)

▶ 0,0114m²/inwoner 
voor de regio

▶ (// 0,010m²/inwoner 
als gangbare norm in 
Vlaanderen)



•

Zwembaden
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Naam Type In/Out Adres Gemeente Eigenaar B L Opp m² Opp m²

Overdekt zwembad De Horizon Instructiebad Indoor Molendreef 57 9300 Aalst Gemeenschapsschool 6,00 10,00 60,00 60,00

Overdekt zwembad Sint-Jozefcollege Klein bad Indoor Stoofstraat 7 9300 Aalst Vrije school 8,00 17,00 136,00 136,00

Aquatopia Aalst Instructiebad Aquatopia Indoor Zwembadlaan 2 9300 Aalst Gemeente/Stad 9,00 16,00 144,00 144,00

Aquatopia Aalst Raymond-bad 50m Aquatopia Indoor Zwembadlaan 2 9300 Aalst Gemeente/Stad 20,00 50,00 1 000,00 1 000,00

Aquatopia Aalst Ilse Bad 25m Aquatopia Indoor Zwembadlaan 2 9300 Aalst Gemeente/Stad 35,00 25,00 875,00 875,00

Openlucht zwembad Hof Ter Leeuwe Recreatiebad Outdoor Dorp 16 9470 Denderleeuw Privaat 15,00 15,00 150,00

Overdekt zwembad Provinciaal domein De Gavers Klein bad Indoor Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen Provincie 4,00 12,00 48,00 48,00

Overdekt zwembad Provinciaal domein De Gavers Groot bad Indoor Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen Provincie 12,00 25,00 300,00 300,00

Overdekt zwembad Provinciaal domein De Gavers Recreatiebad Indoor Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen Provincie 0,00

Overdekt zwembad De Kleine Dender Groot bad Indoor Parklaan 3 9400 Ninove Gemeente/Stad 13,00 25,00 325,00 325,00

Overdekt zwembad De Kleine Dender Instructiebad Indoor Parklaan 3 9400 Ninove Gemeente/Stad 4,00 10,00 40,00 40,00

Overdekt zwembad De Kleine Dender Recreatiebad Indoor Parklaan 3 9400 Ninove Gemeente/Stad 11,00 14,00 154,00 154,00

Overdekt zwembad Bevegemse Vijvers Instructiebad Indoor Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem Gemeente/Stad 8,00 10,00 80,00 80,00

Overdekt zwembad Bevegemse Vijvers Groot bad Indoor Bevegemsevijvers 1 9620 Zottegem Gemeente/Stad 15,00 25,00 375,00 375,00

3 687,00 3 537,00
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	Dia 116: Openlucht Rest
	Dia 117: Padel
	Dia 118: Petanque
	Dia 119: Ruiterij
	Dia 120: Ruiterij
	Dia 121: Grote Sporthallen
	Dia 122: Grote Sporthallen (> 28-42)
	Dia 123: Sporthallen
	Dia 124: Sporthallen + Sportlokaal
	Dia 125: Sportlokalen  (excl. snooker)
	Dia 126: Squash
	Dia 127: Tennis indoor
	Dia 128: Tennis outdoor
	Dia 129: Vechtsportzalen
	Dia 130: Zwembaden
	Dia 131: Zwembaden
	Dia 132

